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Lyhenteet ja käsitteet 
Aliurakoitsija  Urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija. 
Oikeuskäytäntö Lakien soveltamistapa 
Pääurakoitsija Tilaajan sopimuskumppani, joka yleensä vastaa rakennus-
töistä, työmaanjohdosta ja työmaan turvallisuudesta. 
Rakennuskohde Eri urakoitsijoiden aikaansaama fyysinen kokonaisuus. 
Rakennuttaja Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun työ tehdään 
ja joka viime kädessä hyväksyy ja vastaanottaa työtuloksen. 
Sivu-urakoitsija Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva, pääurakkaan kuu-
lumatonta työtä suorittava urakoitsija. 
Sopimus Rakennusurakkasopimus tai siihen liittyen erikseen sovittu 
asia. 
Tilaaja Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuori-
tuksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija. 
Vastuu Erityinen velvollisuus, joka henkilölle aiheutuu hänen tekemi-
sensä tai tekemättä jäämisensä vuoksi. 
Velvoite Velvollisuus jotakuta kohtaan tai velvollisuus toimia tietyllä ta-
valla. 
Virhe Suorituksessa ilmennyt tulos, joka poikkeaa sovitusta tai on 
kokonaan täyttämättä. Virheeksi luetaan virheet, puutteet ja 
haitat. 
YSE-ehdot  Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998. 
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1 Johdanto 
Tämä insinöörityö tehdään Talonrakennus Skanska Oy:lle tarkoituksenaan luoda tietty-
jen yksiköiden käyttöön tiivis ohjeistus YSE-ehtojen mukaisen vastaanottoon ja takuuai-
kaan liittyvistä menettelyistä, määräyksistä ja velvoitteista. Ohjeistusta on tarkoitus käyt-
tää rakennusalan tuotannon toimihenkilöiden apuna, kun projekti etenee vastaanoton 
pyytämisvaiheeseen, mutta sitä voidaan hyödyntää jo aikaisemmin, sillä käsiteltävät 
asiat liittyvät myös sopimustekovaiheeseen ja urakan alkuun. 
Opinnäytetyön aihe valikoitui tarvelähtökohtaisesti ja kirjoittajan omasta ehdotuksesta. 
Tarve lähti havaitusta puutteesta toimihenkilöiden parissa – huomattiin, että etenkin 
työnjohtotasolla YSE-ehtojen perusasiat eivät olleet hallussa. Ne työnjohtajat, jotka tie-
sivät ehdoista enemmän, olivat saaneet tiedon yleensä kolmannelta osapuolelta. Toi-
saalta oli niitäkin, jotka olivat lukeneet YSE-ehtoja mutta eivät olleet perehtyneet koko-
naisuuteen, jolloin ehtoja saatettiin tulkita virheellisesti. Tämä on ymmärrettävä, sillä 
YSE-ehtoja ei voida tulkita yhden määräyksen perusteella vaan ne on hallittava koko-
naisvaltaisesti. 
Insinöörityön tavoitteena onkin saada aikaiseksi helposti lähestyttävä, suhteellisen sel-
keälukuinen sekä käytännön menettelyjärjestystä noudatteleva ohjeistus rakennusura-
kan yleisten sopimusehtojen mukaisesta vastaanotosta ja takuuajasta, josta kävisi myös 
helposti ilmi, mitä YSE-ehdoissa esitetyt määräykset ja niissä esiintyvät velvoitteet tar-
koittavat ja mihin ne perustuvat. Tavoitteena on myös itse oppia tuntemaan ja tulkitse-
maan YSE-ehtoja paremmin. 
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2 Urakkasopimus 
2.1 Urakkasopimus 
Rakennusurakkasopimuksen solmimista säätelee laki varallisuusoikeudellisista oikeus-
toimista, eli toiselta nimeltään oikeustoimilaki. Oikeustoimilain mukaan sopimus on kak-
sipuolinen oikeustoimi, eli siihen vaaditaan vähintään kaksi osapuolta. Usein sopimukset 
syntyvät tarjouksesta ja siihen annetusta myönteisestä vastauksesta. Rakennusurakka-
sopimus on sellainen oikeustoimi, jossa toinen osapuoli (urakoitsija) sitoutuu tekemään 
työsuorituksen sovittua korvausta vastaan sekä sopimuksessa mainituin ehdoin. [3, s. 
25; 4, s. 56.] 
Sopimuksen tekemistä ja sen sisältöä ohjaa sopimusvapauden periaate, joka tarkoittaa 
sitä, että molemmilla osapuolilla on vapaus 
 tehdä tai olla tekemättä sopimus 
 valita sopimuskumppaninsa 
 päättää sopimuksen sisällöstä 
 määrätä missä muodossa tai järjestyksessä sopimus tehdään 
 purkaa tehty sopimus keskinäisessä yhteisymmärryksessä. 
Suomesta ei löydy erityissäännöstöä joka rajoittaisi tätä sopimusvapautta rakennusurak-
kasopimuksen sisällön suhteen. Kun lain erityissäännöstö puuttuu, voivat sopijapuolet 
vapaasti sopia sopimuksen sisällöstä. Periaatteessa tilaaja määrittää sopijapuolten vel-
vollisuudet ja vastuut tarjouspyynnössä. Jää urakoitsijan ammattitaidon ja kokemuksen 
varaan arvioida, miten tarjotut ehdot vaikuttavat urakkahintaan. Kokematon urakoitsija 
voi joutua tällöin huonoon asemaan suostuessaan kohtuuttomiin ehtoihin. [3, s. 25; 4, s. 
56–57.] 
Oikeustoimilaissa on kuitenkin rajoitettu sopimusvapautta siten, että tuomioistumilla on 
mahdollisuus kohtuullista kohtuuttomat sopimusehdot. Lisäksi eräät lait vaikuttavat ra-
joittavasti suoraan tai välillisesti rakennusurakkasopimuksen sisältöön. Rajoitusten pyr-
kimyksenä on suojata sopimussuhteen heikompaa osapuolta. Käytännössä sopimusva-
pauden rajoittaminen on vähäisempää yritysten kesken solmitussa sopimuksessa kuin 
elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisessä sopimuksessa. Tilaajalla ja urakoitsijalla on 
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usein hyvä ammattitaito, ja siinä suhteessa ovat usein lähes tasavertaisia. [3, s. 25; 4, s. 
56–57; 6, s. 26.] 
Urakkasopimukseen vaikuttavat muun muassa seuraavat lait: 
 laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta (1195/2000) 
 asuntokauppalaki (843/1994) 
 kuluttajasuojalaki (38/1978) 
 tuotevastuulaki (694/1990) 
 vahingonkorvauslaki (412/1974) 
 korkolaki (633/1982). 
Osaltaan sopimusehtoihin ovat myös vaikuttaneet rakennusalan järjestöjen keskenään 
sopimat erilaiset erityisehdot [2, s. 61–62; 4, s. 57]. 
Näitä ovat muun muassa 
 rakennusalan urakkakilpailun periaatteet (RT 16-10182) 
 rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 
 rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot (RYS-9 1998) 
 rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot (REYS-8 1995). 
2.2 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot on laadittu helpottamaan ja kohtuullistamaan so-
pimista ja sopimusaikaista toimintaa. Niissä on pyritty ottamaan huomioon yleisimmät 
käytännön tilanteet, jotka koskettavat osapuolten oikeuksia, velvollisuuksia, vastuita ja 
menettelytapoja. Ehtoja käytetään pää-, sivu- tai aliurakkasopimuksissa. Käytännössä 
lähes kaikki urakkasopimukset solmitaan kyseisillä ehdoilla lukuun ottamatta pieniä ura-
koita. Ne ovat tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan elinkeinoharjoittajien välisissä sopi-
muksissa. Kuluttajan ja urakoitsijan välisissä sopimuksissa on noudatettava pääsääntöi-
sesti RYS-9 1998- tai REYS-8 1995 -ehtoja. YSE-ehdot astuvat voimaan vain, jos ne 
mainitaan urakkasopimuksessa. [4, s. 57.] 
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2.3 Urakkasopimusasiakirjat 
Urakkasopimusasiakirjat voidaan jakaa tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoihin sekä näi-
den sisällön osalta kaupallisiin tai teknisiin asiakirjoihin ja nämä edelleen yleisiin ja koh-
dekohtaisiin (hankekohtaisiin ja sopimuskohtaisiin) asiakirjoihin (kuva 1). Sopimuksen 
kaupalliset ja juridiset ehdot tulevat ilmi kaupallisista asiakirjoista. Teknisissä asiakir-
joissa kuvataan rakennustyön laatua, sisältöä ja suoritusta koskevia asioita. [1, s. 61.] 
 
Kuva 1. Urakka-asiakirjojen rakenne [4, s. 73]. 
Urakan vastaanottoon ja takuuaikaan liittyvät asiat määritellään pääasiassa YSE-ehtojen 
kaupallisissa asiakirjoissa: urakkasopimuksessa, urakkaohjelmassa, ja urakkarajaliit-
teessä, mutta myös teknisten asiakirjojen työselostuksessa (kuva 2). [1, s. 62.] 
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Kuva 2. Urakka-asiakirjojen sisältöjako [4, s. 72]. 
2.3.1 Urakkaohjelma 
Urakkaohjelma kuuluu kaupallisiin asiakirjoihin. Urakkaohjelma on keskeisin kaupallinen 
asiakirja, sillä siinä on esitetty tilaajan ja urakoitsijan väliset urakkakohtaiset kaupalliset 
ehdot sekä muut keskeiset tiedot urakkaa koskien. Urakkaohjelmassa on tarkoitus täs-
mentää kohdekohtaisia ehtoja, eli niitä joissa poiketaan YSE-ehtojen määräyksistä tai 
täydennetään tai painotetaan niitä. [4, s. 62.] 
2.3.2 Urakkarajaliite 
Urakkarajaliitteessä kuvataan työmaan hallintoa, toimintoja sekä urakkasuoritusten väli-
siä urakkarajoja. Urakkarajaliitteen avulla urakoitsija saa käsityksen suorituksensa laa-
juudesta ja sitä kautta hahmottamaan tämän vaikutusta urakkahintaan. Urakkaohjel-
massa täsmennetään niitä velvoitteita, joita ei ole tarkoituksenmukaista täsmentää urak-
kaohjelmassa. [4, s. 63.] 
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2.4 Urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestys 
YSE-ehtojen 12 §:n mukaan asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdenkin asiakirjan 
määräys on pätevä, vaikka se puuttuisi toisesta asiakirjasta. 13 §:n mukaan, jos asiakirjat 
ovat sisällöltään ristiriitaisia, asia ratkaistaan asiakirjojen pätevyysjärjestyksen avulla. 
Ristiriidan havainneen sopijapuolen on kuitenkin heti ilmoitettava tästä toiselle osapuo-
lelle. [1, s. 6.] 
Kaupallisten asiakirjojen järjestys on seuraava [1, s. 6]: 
1. urakkasopimus 
2. urakkaneuvottelupöytäkirja 
3. rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 
4. tarjouspyyntö ja tarjousta ennen annetut kirjalliset lisäselitykset 
5. urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
6. urakkarajaliite 
7. tarjous 
8. määrä- ja mittaluettelot 
9. muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
Teknisten asiakirjojen järjestys on seuraava [1, s. 6]: 
1. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
2. sopimuspiirustukset 
3. yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
Muita asioita koskevia sääntöjä ovat seuraavat säännöt [1, s. 6]: 
 Jos yksittäinen asiakirja tai asiakirjaryhmä ovat keskenään ristiriidassa, pä-
tee viimeksi laadittu samanarvoinen asiakirja. 
 Piirustuksessa olevat mitat ovat ”tarkempia” kuin siitä mittaamalla saatu 
suure. 
 Mikäli sopimusasiakirjoissa ei ole muuta mainittu urakoitsija voi käyttää an-
netuista vaihtoehdoista halvempaa. 
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2.5 YSE-ehtojen poikkeamissäännöt 
YSE-ehdoista voidaan poiketa, jos näiden määräyksissä erikseen näin mainitaan. 
Esimerkiksi 
 jos ei muuta sovita 
 tai ellei urakkasopimuksessa tai kaupallisissa asiakirjoissa toisin sanota. 
Urakkasopimuksessa pätevyysjärjestyksen on tällöin oltava YSE-ehtojen mukainen. Pä-
tevyysjärjestystä käytetään rakennusalalla hyväksi, kun halutaan luoda asiakirjojen vä-
lille tietoisesti ristiriitoja. Jos esimerkiksi urakkaohjelma nostetaan YSE-ehtojen edelle ja 
tässä olevat ehtokohdat ovat ristiriidassa YSE-ehtojen kanssa, yleensä on katsottu, että 
korkeammalla oleva asiakirja on sopimusteknisesti vahvempi. Näin tehdään yleensä 
myös muiden asiakirjojen kanssa, jotta YSE-ehdoista voitaisiin poiketa. Sopimuksen 
asiakirjojen pätevyysjärjestys ei ole kuitenkaan sellaisenaan käytettävissä, jos asiakirjo-
jen perusteella voidaan todeta, että pätevyysjärjestys ei vastaa sitä mistä osapuolten oli 
tarkoitus sopia. Esimerkiksi korkeimman oikeuden päätöksessä (KKO 2001:34) tapausta 
ei ratkaistu pelkästään pätevyysjärjestyksellä vaan sopimuksen sisältöä selvitettäessä 
oli myös otettu huomioon sopimuksen sanamuodon ohella kaikki muukin tulkinta-ai-
neisto, jolla oli merkitystä. [3, s. 100–101; 7, s. 12–13.] 
YSE-ehtojen käytön yleisyys on mahdollistanut sen, että ehtojen määräysten tulkintaan 
on syntynyt tietyt vakiokäytännöt. Jos jokin ehto tai osa siitä korvataan muissa asiakir-
joissa tämä voi heijastua sisältöön ja aiheuttaa väärinymmärryksiä osapuolten välillä, 
riskinä on myös, että toinen osapuoli ei havaitse muutosta. Pakottavan lain vastaiset 
ehdot ovat kuitenkin pätemättömät. [4, s. 57.] 
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3 Rakennusurakan osapuolten eräät velvollisuudet 
3.1 Vastuu virheellisestä työtuloksesta 
Virheellä tarkoitetaan rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa sellaista työn tulok-
sessa ilmenevää ominaisuutta, joka ei vastaa sovittua suoritusta. Virhe voi ilmetä vau-
riona, puutteena tai haittana. Virheet voivat liittyä rakentamismääräysten tai muiden sää-
dösten vastaisiin toimenpiteisiin, mutta ne voivat olla myös hyvän rakentamistavan tai 
sopimuksen vastaisia laatuvirheitä. [1, s. 3.] 
Ensisijaisesti urakoitsija vastaa vain omasta suorituksestaan ja sen sopimuksenmukai-
suudesta. Urakoitsijan vastuulle kuuluu myös hänen omien aliurakoitsijoiden suoritukset, 
sillä nämä ovat sopimussuhteessa pelkästään urakoitsijan kanssa. Urakoitsija ei vastaa 
suunnitteluvirheistä, paitsi niissä tapauksissa, joissa suunnittelu kuuluu urakoitsijalle, 
esimerkiksi KVR-urakassa. Tilaajan virheelliset määräykset eivät myöskään kuuluu ura-
koitsijan vastuulle. [1, s. 5, s. 8; 3, s. 135.] 
Urakoitsija on velvoitettu korjaamaan rakennus- ja takuuaikana urakoitsijalle ilmoitetut 
virheet, ellei urakoitsija pysty näyttämään näiden johtuvan hänestä riippumattomista 
syistä. Riittää, että asia pystytään osoittamaan todennäköiseksi. Takuuajan jälkeen to-
distustaakka virheistä siirtyy vastavuoroisesti tilaajalle. [1, s. 8, 9.] 
Urakoitsijalla on ensisijainen velvollisuus ja myös oikeus, korjata tai korvata uudella suo-
rituksella työn aikana todetut virheelliset tulokset. Paitsi jos virheen oikaiseminen ei ole 
välttämätöntä ja sen korjaaminen olisi kustannuksiltaan kohtuutonta, tällöin urakoitsija 
on velvollinen ainoastaan hyvittämään virheen aiheuttaman arvonalennuksen. [1, s. 8; 
3, s. 136.] 
Jos urakoitsija viivyttelee suorituksen kanssa tai rikkoo muutoin sopimusta, voidaan työ 
asianmukaisen huomauttamisen ja kohtuullisen ajan jälkeen teetättää ulkopuolisella, jol-
loin urakoitsija on täysimääräisesti vastuussa kustannuksista. Urakoitsija ei kuitenkaan 
vastaa niistä ylimenevistä kustannuksista, jotka aiheutuvat sopimuksen mukaisen laatu-
tason nostamisesta. Jos työ perusteettomasti teetätetään toisella, on urakoitsija vas-
tuussa ainoastaan niistä korjauskustannuksista, jotka olisivat urakoitsijalle itselleen ai-
heutuneet kyseisestä työstä. [1, s. 8.] 
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Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä tilaajalle niistä virheellisyyksistä, jotka 
saattavat vaarantaa urakoitsijan suorituksen täyttymistä sopimuksen mukaisesti. Vir-
heellisyyksiä voi ilmetä  
 määrätyissä rakennustavaroissa 
 rakennusosissa 
 tilaajan antamissa määräyksissä 
 suunnitelmissa 
 muiden suorituksissa, jotka vaikuttavat urakoitsijaan suoritukseen. 
Mikäli tilaaja tästä huolimatta määrää työn suoritettavaksi ja siinä havaitaan myöhemmin 
määräyksestä aiheutunut virhe, urakoitsija on vapaa vastuusta. Urakoitsija ei ole myös-
kään vastuussa, jos edellä mainittuja virheellisyyksiä ei urakoitsijan ammattitaidolla voitu 
kohtuudella havaita. [1, s. 9.] 
Yleensä tilaajan valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan vastuuta. Tähän on poik-
keuksena tilanne, jossa tilaaja on jättänyt ilmoittamatta sellaisen urakoitsijan suorituk-
sessa havaitun vakavan virheen, joka olisi ollut kohtuudella havaittavissa. Urakoitsija on 
kuitenkin tästäkin vastuussa, jos kyse on törkeästä huolimattomuudesta, tahallisuudesta, 
puuttuvasta suorituksesta tai on seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta lai-
minlyönnistä. Tämä pätee urakka-aikana ja takuuaikana, takuuajan jälkeen ilmenneiden 
virheiden osalta tilaajan valvonnan vastuulla on taas iso merkitys. [1, s. 14.] 
Virheen toteennäyttöön käyvät [11, s. 25] 
 urakkasopimuksen kaupalliset ja tekniset asiakirjat 
 katselmukset 
 kuvallinen dokumentaatio 
 työmaakokousten pöytäkirjat 
 työmaapäiväkirja 
 reklamaatiot 
 asiantuntijalausunnot.  
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3.2 Tilaajan myötävaikuttamisvelvollisuus 
Tilaaja on velvollinen myötävaikuttamaan urakoitsijan töihin niin, että työsuoritus on 
mahdollista toteuttaa sopimuksenmukaisesti. Tätä kutsutaan yleisesti ja YSE-ehdoissa 
myötävaikuttamisvelvollisuudeksi. [4, s. 85.] 
YSE-ehtojen 8 §:n mukaan tilaajan myötävaikuttamisvelvollisuuksiin [1, s. 5] kuuluu  
 hankkia viranomaisluvat 
 laatia suunnitelma-aikataulu yhdessä urakoitsijan kanssa 
 varmistaa, että ajantasaiset ja ristiriidattomat suunnitelmat sekä muut tar-
vittavat asiakirjat toimitetaan ajoissa urakoitsijan käyttöön 
 varmistaa, että suunnitelmat täyttävät niille määrätyn laadun ja laajuuden 
sekä lakien, määräysten ja säännösten vaatimukset 
 huolehtia tilaajan hankinnassa olevien rakennustarvikkeiden toimittami-
sesta ajoissa urakoitsijalle 
 alistamattomissa urakoissa yhteen sovittaa eri urakoitsijoiden työt niin, ettei 
näille aiheutuisi häiriöitä ja esteitä toistensa töistä. 
Myötävaikutusvelvollisuus ei kuitenkaan rajoitu vain YSE-ehtojen mukaisiin määräyksiin 
vaan sen katsotaan tarkoittavan myös kannanottamista urakoitsijan erilaisiin vaatimuk-
siin, kuten lisä- ja muutostyötarjouksiin, tiedusteluihin, tarkastuspyyntöihin jne. [3, s. 93; 
4, s. 87–88.] 
3.3 Tilaajan tiedonantovelvollisuus 
Rakennusalan kirjallisuudessa tiedonantovelvollisuudella yleensä tarkoitetaan tilaajan 
tai rakennuttajan velvollisuutta urakoitsijaa kohtaan, kun taas oikeuskirjallisuudessa sitä 
pidetään kummankin osapuolen velvollisuutena. Osapuolten tiedonantovelvollisuus vai-
kuttaa sopimusta tehtäessä ja sitä täytettäessä. Tiedonantovelvollisuuden periaatteena 
on, että osapuolet voivat luottaa toistensa antamiin  
 tietoihin 
 määräyksiin 
 ja ohjeisiin. 
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Osapuolet eivät saa myöskään antaa 
 väärää tietoa 
 harhaanjohtavaa tietoa 
 tai salata tietoa. 
Jos tiedot ja ohjeet osoittautuvat virheelliseksi on tiedon antanut osapuoli vastuussa näi-
den takia aiheutuneista virheistä tai vahingoista. Urakoitsijan kohdalle näin sattuessa, on 
urakoitsijalla oikeus tarkistuttaa urakkahinta ja suoritusaika. Useasti tiedonantovelvolli-
suuden rikkominen liittyy osapuolten virhevastuuseen. Tilaaja täyttää tiedonantovelvolli-
suuden tarjouspyynnössään sekä urakan aikana, kun esim. urakoitsija tiedustelee tilaa-
jalta jotakin. Urakoitsijan on kuitenkin oltava aktiivinen, sillä urakoitsija on vastavuoroi-
sesti selonottovelvollinen. Tilaaja ei ole kuitenkaan tiedonantovelvollinen sellaisten asi-
oiden suhteen, jotka urakoitsijan pitäisi tavallista tarkkaavaisuutta noudattaen huomata. 
[4, s. 82–83, 95; 6, s. 30–32.] 
Joskus tiedonantovelvollisuus voi olla osaa myötävaikuttamisvelvollisuutta, joka ilmenee 
silloin, kun sopijapuolta velvoitetaan antamaan kaikki tarpeelliset tiedot sopimuksen mu-
kaisten velvoitteiden täyttämiseksi, esimerkkinä suunnitelmien toimittaminen [6, s. 30]. 
3.3.1 Urakoitsijan selonottovelvollisuus 
Vastakohtana tilaajan tiedonantovelvollisuudelle on urakoitsijan selonottovelvollisuus, 
joka velvoittaa urakoitsijaa tietyssä määrin ottamaan selkoa suoritukseensa vaikuttavista 
tekijöistä. Urakoitsija on selonottovelvollinen jo ennen tarjouksen antamista, esim. YSE-
ehtojen 32 §:n mukaan urakoitsijaa edellytetään tutustumaan rakennuspaikkaan. Tutus-
tumisella selvitetään mihin voidaan sijoittaa nostokalusto, varastot, sosiaalitilat jne. [4, s. 
95; 10, s. 4.] 
Urakoitsijan edellytetään tulkitsevan suunnitelmia alan asiantuntijana niin tarjousvai-
heessa kuin urakka- ja takuuaikanakin. Alan asiantuntijuus ei kuitenkaan tarkoita, että 
jokainen urakoitsija voitaisiin luokitella yhtä päteväksi. Selonottovelvollisuuteen vaikutta-
vatkin urakoitsijan ammattitaidon taso – mitä ammattitaitoisempi urakoitsija, sitä enem-
män tietämystä urakoitsijalta voidaan edellyttää koskien alaa. [4, s. 95–96.] 
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Vaikka urakoitsija on selonottovelvollinen, ei urakoitsija kuitenkaan vastaa niistä tilaajan 
antamista tiedoista, jotka eivät pidä paikkaansa tai suunnitelmavirheistä jota ei voinut 
kohtuudella huomata tai muista urakoitsijasta riippumattomista syistä. Huomatessaan 
virheellisyyden huolellisen urakoitsijan on kuitenkin huomautettavaa tästä tilaajalle. Ura-
koitsijan selonottovelvollisuus toimiikin ei niin kokeneen tilaajan turvana. [4, s. 95–95.] 
3.3.2 Reklamaatiovelvollisuus 
Reklamaatioita ovat huomautukset, ilmoitukset ja vaatimukset, joilla halutaan varata tai 
säilyttää jokin oikeus. Sekä tilaaja, että urakoitsija voivat tehdä ja ovat myös velvollisia 
tekemään reklamaation. Niitä tehdään, kun jossakin asiassa ilmenee häiriö tai epäsel-
vyys. Reklamaatiolla pyritään turvaamaan esittäjänsä oikeudet ja asema, jos esitetystä 
asiasta tulee myöhemmin erimielisyyksiä, mutta samalla turvaamaan myös vastapuoli 
antaessaan tälle mahdollisuus korjata mahdolliset sopimuksenvastaiset menettelynsä. 
Reklamaatio onkin tehtävä aina, ennen kuin pitemmälle meneviä seuraamuksia voidaan 
suorittaa. Mikäli reklamaatiota ei tehdä, vaikka sille olisi ollut tarvetta, vastapuolella on 
oikeus olettaa, että kaikki on kunnossa tai että vastapuolella ei ole vaateita. [4, s. 97; 6, 
s. 31.] 
Reklamaatio tulee tehdä ajoissa, kuitenkin viivyttämättä sen tekoa, jotta vastapuoli ehtisi 
muodostamaan oman näkemyksensä sekä ryhtyä tarvittavin toimiin vahinkojen estä-
miseksi tai muiden kysymysten ratkaisemiseksi. Sopimusehdoissa voidaan ilmoittaa 
määräaika huomautuksen tekemiselle, jota on noudatettava tai puheoikeus asian esittä-
miseen menetetään. Reklamaatio kannattaa tehdä aina kirjallisesti, joko kirjallisella il-
moituksella toiselle osapuolelle tai kirjauttamalla asia työmaakokoukseen pöytäkirjaan. 
Asia voidaan kirjauttaa myös huomautuksena työmaapäiväkirjaan. [4, s. 97–98.] 
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4 Rakennuskohteen vastaanotto 
4.1 Luovutustarkastusten kohde ja osapuolet sekä käyttöönotto 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa kohteen luovutustarkastukseksi on määri-
telty urakkasuorituksen tarkastus ja vastaanottotarkastus. Urakkasuorituksen tarkastus 
ja vastaanottotarkastus eroavat toisistaan sopimiskäytännön, pitämisajankohdan ja ta-
kuuajan suhteen sekä voivat lisäksi erota niihin osallistuvien osapuolien ja näiden välis-
ten sopimussuhteiden suhteen. [1, s. 9, s. 15; 2, s. 161.] 
Vastaanottotarkastus pidetään, silloin kun eri urakoitsijoiden aikaansaama fyysinen ko-
konaisuus eli koko rakennuskohde tai sen erikseen vastaanotettavaksi sovittu osa on 
valmistunut. Vastaanottotarkastus pidetään jokaiselle osaurakoitsijalle erikseen, eli se 
on ainoastaan sopijapuolten välinen tarkastustilaisuus. Siihen osallistuu tilaaja, joka on 
tilannut työn, rakennuttaja, jonka lukuun työ tehdään ja joka tekee lopullisen päätöksen 
hyväksymisestä, sekä tilaajaan sopimussuhteessa oleva pää- tai sivu-urakoitsija. [1, s. 
15; 2, s. 161–162.] 
Urakkasuorituksen tarkastus pidetään silloin, kun yhden urakoitsijan tietty suoritus tai 
sen osa valmistuu ennen koko rakennuskohdetta ja se on erikseen sovittu urakkasopi-
muksessa tai rakennusaikana luovutettavaksi ennen vastaanottotarkastusta. Osapuo-
lina voivat olla samat tahot kuin vastaanottotarkastuksessa tai urakoitsija ja häneen so-
pimussuhteessa oleva aliurakoitsija. [1, s. 9, s. 15; 2, s. 161.] 
Jos rakennuskohde on suuri, pitkäkestoinen tai se koostuu monista erillistä rakennuk-
sista, sen tietyt osat voidaan haluta ottaa käyttöön ennen lopullista valmistumista. Tällöin 
kohde jaetaan pienempiin välitavoitteisiin tai nk. rakennusvaiheisiin. Tätä saattaa edel-
lyttää myös käytännön rakennustyö ja sopimussuhteiden hallinta. Kun rakennustyöt jae-
taan pienempiin eri aikaan suoritettaviin kokonaisuuksiin, eri urakoitsijoiden ja aliurakoit-
sijoiden työvaiheet ovat silloin paremmin hallittavissa. Vaiheittainen jako myös selkeyttää 
ja helpottaa vastaanottamista, kun kaikkia vaatimuksia ei tarvitse käydä läpi viimeisen 
vaiheen lopussa. Vaiheiden vastaanottaminen voidaan toteuttaa joko tekemällä urakoit-
sijoiden kanssa jokaisesta vaiheesta omat urakkasopimukset, jolloin puhutaan vaiheiden 
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valmistuessa vastaanottotarkastuksesta, tai yhdellä urakkasopimuksella, jolloin jokai-
selle vaiheelle voidaan sopia oma vastaanottotarkastus ja puhuttaisiin YSE-ehtojen mu-
kaisista urakkasuorituksen tarkastuksista. [3, s. 228–229; 9.] 
Rakennuskohde voidaan ottaa myös käyttöön ilman YSE-ehtojen 71 §:n mukaista vas-
taanottotarkastusta, kunhan loppukatselmuksessa on annettu käyttöönottolupa. Raken-
nus tai sen osa voidaan myös ottaa käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, hy-
väksytyn käyttöönottokatselmuksen (osittaisen loppukatselmuksen) jälkeen. [3, s. 229.] 
4.2 Urakkasuorituksen tarkastus 
Urakkasuorituksen tarkastus on koko rakennuskohteen vastaanottamisesta poikkeava 
tarkastus, jota ei voi vaatia pidettäväksi, ellei tästä ole erikseen sovittu joko urakkasopi-
muksessa tai rakennusaikana, jos tämän tarpeellisuus on todettu vasta silloin [1, s. 15]. 
Urakkasuorituksen tarkastusta käytetään, kun 
 aliurakka luovutetaan pää- tai sivu-urakoitsijalle 
 pää- tai sivu-urakan osasuoritus esimerkiksi vaihe, alue, lohko tai jokin muu 
tila joka on sovittu luovutettavaksi aikaisemmin rakennuttajalle/tilaajalle 
 yksittäinen sivu-urakka on luovutusvalmis ennen rakennuskohteen valmis-
tumista [2, s. 161]. 
Urakkasuorituksen tarkastus -termiä harvoin käytetään ja sen sijasta käytännössä puhu-
taan aliurakan kohdalla aliurakan vastaanottotarkastuksesta, vastaanotosta/luovutuk-
sesta”. Pää- ja sivu-urakan kohdalla osittaisesta vastaanotosta/luovutuksesta. Vaikka 
sivu-urakoitsija voi myös aliurakoitsijan tavoin erikseen sopimalla luovuttaa 70 §:n mu-
kaisesti koko urakkasuorituksensa, jos tämä valmistuu ennen koko rakennuskohteen 
valmistumista, tällöinkin puhutaan pelkästä vastaanottotarkastuksesta. [1, s. 15; 3, s. 
230; 9.] 
Kirjallisuudessa urakkasuorituksen tarkastuksesta voi esiintyä ristiriitaisia, vajavaisesti 
avattuja käsitteitä. Sikäli ei ole haittaa, mitä termiä käytetään urakkasuorituksen tarkas-
tusten yhteydessä, sillä näiden osalta pätee sovelletuin osin samat YSE-ehtojen mää-
räykset kuin vastaanottotarkastuksessa. Sopijapuolten on myös viimeistään urakkasuo-
rituksen tarkastuksessa esitettävä perusteiltaan yksilöidyt vaatimukset, tai oikeus niiden 
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esittämiseen menetetään. Vaiheittain tehtävien urakkasuorituksen tarkastusten taloudel-
liset vaatimukset voidaan kuitenkin sopia käytäväksi läpi vasta viimeisen vaiheen lo-
pussa koko rakennuksen vastaanottotarkastuksessa. Jos tästä ei sovita, oikeus niiden 
esittämiseen menetetään. [1, s.15; 2, s. 162; 3, s. 230.] 
On myös huomioitava YSE 29.5 §:n ehto, joka määrää takuuajan alkavaksi urakkasuo-
rituksen tarkastuksesta, mutta tavallisen kahden vuoden takuuajan sijaan lähtökohtai-
sesti jatkumaan koko rakennuskohdetta koskevan takuuajan. Jos rakennuskohteen vas-
taanotto viivästyy tilaajasta tai muusta urakoitsijasta johtuvasta syystä, urakoitsijan ta-
kuuaika pidentyy silloin enintään kolmella kuukaudella laskettuna rakennuskohteen alun 
perin sovitun takuuajan lopusta. Takuuajan suhteen voidaan myös sopia toisin vain urak-
kasopimuksessa. [1, s. 9; 3, s. 231.] 
4.3 Vastaanoton pyytäminen 
Yleensä vastaanottotarkastusta pyydetään urakka-ajan lopussa, paitsi jos sopijapuolien 
välisen aikataulusuunnittelun kautta on todettu rakennuksen valmistuvan aikaisemmin, 
jolloin sopimuksen salliessa urakoitsija voi pyytää vastaanottotarkastusta pidettäväksi 
myös aikaisemmin [2, s. 163]. 
Oikeus vastaanottotarkastuksen pyytämiseen on sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla. 
Käytännössä lähes aina pyynnön esittää kuitenkin urakoitsija, sillä urakoitsijalla on suu-
remmat intressit saada työ luovutetuksi ennen urakka-ajan päättymistä saatavien etujen 
sekä seuraamusten takia. Vastaanottotarkastuspyyntö tehdään kirjallisena ja rakennut-
tajan on aloitettava tarkastus 14 vuorokauden sisällä yhteisesti sovittuna ajankohtana tai 
jos sitä ei pystytä sopimaan niin rakennuttajan osoittamana ajankohtana. Ennen vas-
taanottotarkastusta urakoitsijan tulee varmistaa työnsä sopimuksenmukaisuus tarkasta-
malla oma työ, eli ns. itselleluovutuksen avulla. Pyyntöhetkellä suorituksen ei tarvitse olla 
kuitenkaan valmis, vaan riittää, että se ehditään tekemään loppuun ennen vastaanotto-
tarkastusta. [1. s. 15; 2, s. 162; 4, s. 141.] 
Jos rakennuttaja katsoo töiden olevan liian keskeneräisiä, on rakennuttajan ensisijaisesti 
pyrittävä yhteisesti löytämään realistisempi aika tarkastukselle. Urakoitsijan ei ole kui-
tenkaan pakko suostua neuvotteluihin tai siinä ehdotettuun ajankohtaan, eikä rakennut-
16 
  
tajalla ole oikeutta kieltäytyä alkuperäisestä tarkastuspyynnöstä, vaan tarkastus on pi-
dettävä sekä siinä keskeneräiset ja puuttuvat työt on todettava. Keskeneräisyyden to-
teennäyttäminen olisi rakennuttajalle ilman tarkastusta vaikeata, sillä urakoitsija on tar-
kastuspyynnöllään todennut kohteen olevan vastaanotettavissa ja kieltäytymistä tästä 
pidettäisiin tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden rikkomisena, josta saattaisi seurata ti-
laajalle viivästyssakkoseuraamus. Urakoitsijan poissaolo ei taas vaikuta sovitun vas-
taanottotarkastuksen pitämiseen, vaan se voidaan pitää ja siinä esille tulleet asiat kirjata 
pöytäkirjaan ilman urakoitsijan näkemystä, ellei poissaololle ole pätevä syytä. [1, s. 5; 2, 
s. 162–163; 3, s. 232–233.] 
Jos vastaanottotarkastusta ei pidetä ennen määräajan päättymistä, kyse on silloin 
eräänlaisesta vastaanottotarkastuksen aiheettomasta myöhästymisestä. Kumpikaan 
osapuoli ei saa tällöin uusia oikeuksia eikä automaattisesti menetä jo olemassa olevia. 
Urakoitsijaa uhkaa kuitenkin viivästyssakot sekä ajan kuluessa myös mahdollinen va-
kuuden umpeutuminen, jos urakoitsijan takaaja ei myönnäkään tilaajalle lisäaikaa. Tilaa-
jalla on tällöin oikeus kohdistaa takaajaan vakuuden voimassaoloaikana ne vaatimukset, 
jotka aiheutuvat vastaanottamattomasta mahdollisesti keskeneräisestä työstä, viivästyk-
sestä tai muutoin sopimuksen vastaisista suorituksista. [1, s. 7; 3, s. 233.] 
4.4 Vastaanottotarkastus 
Rakennuskohteen valmistuessa pidetään kaikille asianomaisille urakoitsijoille vastaan-
ottotarkastus, jossa arvioidaan suoritetun työn sopimuksenmukaisuutta ja esitetään vä-
hintään ne vaatimukset, joita ei vielä ole aikaisemmin esitetty, sekä kirjataan mahdolliset 
erimielisyydet. Tarkastukseen osallistuu tilaajan edustaja, joka toimii puheenjohtajana, 
rakennuttaja, jonka lukuun työ tehdään ja joka tekee lopullisen päätöksen hyväksymi-
sestä, sekä tilaajaan sopimussuhteessa oleva pää- tai sivu-urakoitsija. Poikkeustapauk-
sissa voidaan puheenjohtajaksi valita jäävitön henkilö. [2, s. 161-162, 168.] 
Vastaanottotarkastuksessa urakkasuorituksen sopimuksenmukaisuutta tarkastellaan 
teknisistä, oikeudellisista ja taloudellisista näkökulmista. Tarkoituksena on selvittää, 
onko urakoitsija suorittanut kaikki sopimusasiakirjojen ja urakka-aikana yhteisesti sovitut 
velvoitteet sekä olennaisimpana, voiko rakennuttaja hyväksyä urakkasuorituksen ja 
missä laajuudessa. [2, s. 161–163; 4, s. 141.] 
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Käytännössä rakennustyön valmiuden arvioiminen alkaa jo aikaisemmin, jolloin tarkas-
tetaan ja verrataan olemassa olevia dokumentteja sekä kirjataan viimeisen viikon aikana 
havaittuja virheitä tai puutteita [2, s. 170]. 
Vastaanottotarkastuksessa esitetään 
 havaitut puutteet ja virheet 
 vähintään perusteiltaan yksilöidyt vaatimukset 
 omat kannanotot näihin 
 sekä määräajat näihin ja muihin vaadittaviin asioihin. 
Viimeistään vastanoton yhteydessä sopijapuolten on esitettävä toisilleen perusteiltaan 
yksilöidyt vaatimukset. Taloudellisten vaatimusten määriä koskevat vaatimukset voidaan 
esittää viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä. Jos edellä mainittuja vaatimuksia 
ei tuoda esille määräaikaan mennessä, puheoikeus niiden esittämiseen menetetään. 
Vastaanottotarkastuksessa on myös hyvän tavan mukaista kirjata auki kaikki aikaisem-
mat vaatimukset, vaikka tämä ei olekaan välttämätöntä puhevallan säilyttämiseksi. [2, s. 
164.] 
Hyväksytyssä vastaanotossa sopimuksen mukainen työn tulos siirtyy rakennuttajalle ja 
sen myötä käyttäjille. 
Hyväksytty vastaanottotarkastus päättää 
 urakka-ajan 
 pääsuoritusvelvollisuuden 
 työmaan johtovelvollisuuden 
 työmaapalvelut, esim. velvoitteen 
 tarjota teline- yms. aputöitä, 
 vartiointia 
 jätehuoltopalveluita jne. 
 sivuvelvollisuudet 
Tosin urakkarajaliitteessä voidaan määrätä antamaan esim. aputyötä sivu-urakoitsijoille 
vastaanoton jälkeenkin. [2, s. 161, 164.] 
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Hyväksytyn vastaanottotarkastuksen jälkeen 
 takuuaika alkaa 
 vaaranvastuu siirtyy rakennuttajalle 
 maksuerien viivästyskorkojen määräajat alkavat 
 viivästyssakkoa ei voida enää vaatia sen jälkeiseltä ajalta [1, s. 8]. 
Mikäli tilaaja päättää tehdä ehdollisen vastaanoton vedoten jäljellä oleviin virheisiin, ura-
koitsijan on siitä kieltäydyttävä ja reklamoitava asiasta rakennuttajalle, sillä nykyiset ra-
kennusurakan sopimusehdot eivät tunne tällaista vastaanottotapaa. Oikea tapa edetä on 
pidättää maksamatta olevista suorituksista määrä joka vastaa tekemättömiä töitä. [2, s. 
164–165.] 
Jos urakkasuoritusta ei oteta ollenkaan vastaan eikä sille löydy urakoitsijan mielestä pe-
rusteita, on tällä oikeus kirjauttaa pöytäkirjaan oma mielipiteensä vastaanottokelpoisuu-
desta ja vaatia tilaajalta tarkkaa luetteloa hylkäykseen vaikuttaneista virheistä ja puut-
teista. Mikäli tilaaja ei laadi pyydettyä virhe- ja puuteluetteloa, voidaan vastaanottokel-
poisuuttaa myös arvioida jälkikäteen ulkopuolisen asiantuntijan suorittaman tarkastuk-
sen avulla tai erillisin asiatuntijalausunnoin. Jos urakoitsija osoittaa hylkäyksen perus-
teettomaksi, on urakoitsija samalla todennut tilaajan rikkoneen myötävaikuttamisvelvol-
lisuuttaan. Urakoitsija on tällöin oikeutettu purkamaan sopimuksen sekä saaman kor-
vaukset töiden viivästymisestä aiheutuneista suorista ja välillistä vahingoista sekä mah-
dollisten asiantuntijoiden käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista. [2, s. 166; 3, s. 
235; 4, s. 143.] 
Perinteisen tulkinnan ja nykyistenkin sopimusehtojen 71.4 §:n mukaan rakennuskohteen 
ei tarvitse olla täysin sopimuksenmukainen vastaanottamiseen, vaan riittää, että jäljellä 
olevat viimeistelytyöt ovat niin vähäisiä, etteivät ne estä tai haittaa työsuorituksen käyt-
töönottamista. Tarkastelussa on hyvä huomioida työn laajuus sekä miten vähäisiä ja ta-
vanomaisia viimeistelytyöt ovat tähän suhteutettuna. Käyttöönottamista varten myös vi-
ranomaisten hyväksyntä tarvitaan, joka yleensä osoittaa, että työ on oleellisilta osiltaan 
valmis. Viranomaisen käyttöönottolupa ei kuitenkaan rajoita tilaajan sopimuksessa ole-
via oikeuksia vaatia siinä olevien laatukriteerien täyttymistä. Toisaalta jos suoritus on 
tehty täysin sopimuksen mukaan mutta se ei läpäise viranomaismääräyksiä, suoritus on 
silti vastaanotettava. [1, s. 15; 3, s. 241; 7, s. 58–59.] 
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Vastaanottamisen arvioiminen aiheuttaakin usein näkemyseroja. Kummatkin sopijapuo-
let mielellään luokittelevat virheet omien intressien mukaisesti, vaikka niitä pitäisi tarkas-
tella objektiivisesti rakennustyön ja kohteen luonteen mukaan. Teknisissä erityiskysy-
myksissä saattaakin tulla aiheelliseksi kutsua tarkastukseen ulkopuolinen asiantuntija 
arvioimaan tilannetta. Asiatuntijoina voidaan käyttää ulkopuolisia eri alojen suunnitteli-
joita tai VTT:n asiatuntijoita. [1, s. 14; 2, 3, s. 235.] 
4.4.1 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 
Vastaanottotarkastuksessa kuten muissakin tärkeissä kokoontumisissa pidetään pöytä-
kirjaa tarkoituksenaan turvata molempien osapuolien edut ja oikeudellinen asema. Ylei-
sissä sopimusehdoissa on määritelty vähimmäisvaatimukset pöytäkirjan sisällölle. Vas-
taanottotarkastusta helpottamaan on myös laadittu valmis RT-mallilomake, jossa on kes-
keiset esille otettavat asiat, jotka YSE edellyttää. [2, s. 168.] 
Vastaanottopöytäkirjaan on kirjattava, hyväksytäänkö rakennustyö vastaanotetuksi vai 
ei. Pöytäkirjaan kirjataan kummankin osapuolen vaatimukset ja niihin annetut vastineet. 
Siihen liitetään yleensä myös virhe- ja puutelista. Jos urakoitsija ei tätä vaadi niin virheet 
ja puutteet voidaan kirjata myös vapaamassa muodossa. Mikäli suoritusta ei hyväksytä, 
pöytäkirjaan tulee kirjata töiden valmiusaste ja syyt kieltäytymiselle. Tällöinkin yleensä 
laaditaan virhe- ja puutelista. Jos suoritus on selkeästi keskeneräinen ja puutteita paljon, 
puutelistaa ei ole aina järkevää laatia samalla tarkkuudella kuin vastaanottovalmiissa 
kohteessa. Valmiusaste voidaan silloin kuvata muulla tavalla. Kirjattujen virheiden tulisi 
kuitenkin osoittaa sellaisenaan, ettei vastaanotolle ollut edellytyksiä. Jos sopijapuolten 
näkemykset poikkeavat toisistaan, tulee nämä erimielisyydet kirjata pöytäkirjaan, sillä 
pöytäkirjalla on keskeinen merkitys jatkotoimenpiteitä ajatellen. [2, s. 164; 3, s. 235.] 
  
20 
  
Vastaanottopöytäkirjassa käsitellään ja siihen kirjataan ainakin seuraavat asiat [1, s. 15]: 
 velvoitteet, jotka ovat suorittamatta 
 urakkasuorituksen hyväksyminen ja sen laajuus tai hyväksymättä jättämi-
sen syyt 
 virheet, jotka johtuvat urakoitsijasta sekä sovittu aika näiden korjaamiseen 
ja näitä varten pidätetty rahamäärä 
 virheet, joiden kustannukset sovitaan vähennettäväksi maksettavasta 
urakkahinnasta (arvovähennys) 
 virheet, jotka eivät johdu urakoitsijasta 
 virheet, jotka ovat epäselviä 
 muistutukset, jotka eivät ole kiireellisiä ja jotka käsitellään vasta takuutar-
kastuksessa 
 mielipide-erot 
 vakuutuksen päättämisajankohta 
 hoito- ja käyttökustannusten vastuun siirtymisajankohta 
 takuuajan alkamis- ja päättymisajankohdat 
 jälkitarkastuksen ajankohta ja siinä tarkastettavat virheet 
 urakkasuorituksen mahdollinen myöhästyminen 
 selvitystä, joka koskettaa viranomaistarkastuksia ja säädösten edellyttä-
mistä tarkastuksista ja niiden pöytäkirjoista sekä näiden luovuttamista ra-
kennuttajalle 
 rakennusluvan ja viranomaisten käsittelemien piirustusten sekä sopimuk-
sen edellyttämien luovutusasiakirjojen toimittaminen rakennuttajalle 
 muut vaatimukset, jotka sopijapuolet kohdistavat toisiinsa sekä näihin mah-
dolliset vastineet 
 esim. vakuuksien vaihto / luovutus. 
Virheen merkityksestä ja korjausmahdollisuuksista riippuen siitä voidaan sopia eri tavoin. 
Virheestä voidaan sopia, että se 
 on korjattava tietyn ajan kuluessa 
 vaati lisäselvityksiä 
 korvataan arvonvähennyksenä urakkahinnasta 
 käsitellään takuutarkastuksessa 
 ei aiheuta seuraamuksia [2, s. 168]. 
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Vastaanottopöytäkirjan tarkastamisessa ja toimittamisessa pätee YSE-ehtojen 77 §:n 
mukaiset säännöt, joita noudatetaan kaikkien tarkastuspöytäkirjojen osalta – pöytäkirja 
voidaan osapuolten vaatimuksesta tarkastaa joko heti tai vasta myöhemmin, kun pöytä-
kirja on valmistunut. Pöytäkirja on kuitenkin toimitettava urakoitsijalle viimeistään 14 vuo-
rokauden kuluessa. Urakoitsijan on vastavuoroisesti toimitettava mahdollinen vastalause 
14 vuorokauden kuluessa siitä, kun urakoitsija on saanut pöytäkirjan. [1, s. 16; 3, s. 234.] 
4.4.2 Vastaanottotarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet 
Vastaanottotarkastuksen jälkeen urakoitsijan on sovitussa ajassa tai mahdollisimman 
nopeasti korjattava puutteet ja virheet, jotka vastaanottotarkastuksessa on ilmoitettu 
kuuluvan urakoitsijalle, ellei urakoitsija osoita näiden johtuvan hänestä riippumattomista 
syistä [2, s. 164]. 
Tilaajan vaatimuksesta ja kohtuullista korvausta vastaan urakoitsijan on myös korjattava 
(lisätyönä) sellaiset suorituksessaan havaitut virheet ja puutteet, joista urakoitsija ei ole 
sopimuksen mukaan vastuussa. Tämä on myös logistiikan ja vastuiden kannalta tarkoi-
tuksenmukaisempaa. [3, s. 243.] 
Tilaajan on myös viimeistään vastaanottotarkastuksessa osoitettava kaikki sellaiset 
puutteet ja virheet, jotka voidaan helposti tutkimalla tai silmämääräisesti havaita, eikä 
näitä voida enää vaatia korjattavaksi takuutarkastuksessa tai sen jälkeen [2, s. 164]. 
Jos sopimuksen osapuolet ovat eri mieltä siitä, kuuluko jokin suoritus urakkaan tai miten 
muutostyö vaikuttaa urakkahintaan on urakoitsijan silti tilaajan vaatimuksesta tehtävä 
tällaiset suoritukset oikeaan aikaan [1, s. 18]. 
4.4.3 Urakka-ajan viivästyminen ja sen pidentäminen 
Urakkasopimuksen mukainen rakennustyö on suoritettava sopimuksessa annettuja ai-
kamääräyksiä noudattaen. Jos näitä ei ole annettu työt on saatettava loppuun sellai-
sessa ajassa, kuin se kohtuuden mukaan on mahdollista. Muiden urakoitsijoiden edisty-
misestä riippuvainen työ on suoritettava näiden töiden rinnalla kuitenkin niitä viivyttä-
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mättä ja saatettava loppuun sopimuksenmukaisesti. Urakoitsijalle on varattava eri työ-
vaiheita ja vastaanottomenettelyjä varten kohtuullinen aika joko työaikataulussa tai erik-
seen sovitulla tavalla. [1, s. 7.] 
Jos työ viivästyy tilaajan menettelyiden takia, esimerkiksi 8§:ssä mainittuja myötävaikut-
tamisvelvollisuuksia ei täytetä ajoissa, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen piden-
nys urakka-aikaan sekä korvaus tai ennalta sovittu sopimussakko viivästyksestä. Ura-
koitsijan pitää kuitenkin näyttää, että tästä on huomautettu tilaajaa riittävän ajoissa. Oi-
keus urakka-ajan pidennykseen pätee myös silloin, kun viivästyksen on aiheuttanut muu 
tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija tai tavarantoimittaja. Tällöin urakoitsijan pi-
tää huomauttaa tilaajaa viipymättä. [1, s. 9.] 
Urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, mikäli suunnitelman 
muutos vaikuttaa urakka-aikaan pidentävästi (muutostyöt) [1, s. 11]. Urakoitsija on myös 
oikeutettu kohtuulliseen urakka-ajan pidennykseen, jos jokin seuraavista ylivoimaisista 
esteistä vaikuttaa urakkasuoritukseen [1, s. 7]: 
 puolustustila- tai valmiuslain mukainen poikkeuksellinen olosuhde tai 
seikka 
 lakko, saarto, työnantajajärjestöjen hyväksymä työsulku tai muu näihin ver-
rattava työtaistelutoimenpide 
 poikkeukselliset sääolosuhteet 
 muu sopijapuolista riippumaton seikka. 
Kyse on tällöin tilaajasta tai urakoitsijasta riippumattomista syistä. Jos työ on ylivoimai-
sen esteen vuoksi pakko keskeyttää pitkäksi tai epämääräiseksi ajaksi, tilaajalla on oi-
keus purkaa sopimus. Ylivoimaisista esteistä useimmiten vedotaan poikkeuksellisten 
sääolosuhteiden aikaansaaman viivästykseen, vaikka oikeuskirjallisuudessa on todettu 
näille ankarat edellytykset. Poikkeuksellisia sääolosuhteita ovat kovat pakkaset, rankka-
sateet tai muut pitkäaikaiset sateet, lumipyryt myrskyt, kovat tuulet ja tulvat. [1, s. 16; 3. 
s. 119.] 
Urakoitsija on myös oikeutettu saamaan pidennystä urakka-aikaan, jos viivästymistä ai-
heuttavat useat erilliset ja pienehköt pidennystä oikeuttavat syyt. Tällaisessa tapauk-
sessa urakoitsijalla on kuusi kuukautta aikaa esittää vaatimuksensa, kuitenkin viimeis-
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tään kaksi kuukautta ennen urakka-ajan päättymistä. Useamman syyn tapauksessa tu-
lee pidennysaika laskea näiden yhteisvaikutusten perusteella, myös näistä johtuva työn 
pysäyttäminen ja uudelleen käynnistäminen on otettava huomioon. [1, s. 7–8.] 
Viivästyksestä huolimatta urakoitsijan on täytettävä velvollisuudet siinä laajuudessa kuin 
se on kulloinkin mahdollista. Urakoitsijan on myös ryhdyttävä omiin ja tilaajan osoittamiin 
toimenpiteisiin, jotka työlainsäädännön, -suojelumääräysten ja -ehtosopimusten puit-
teissa on mahdollista tehdä viivästymisen estämiseksi. Jos toimenpiteet aiheuttavat huo-
mattavia lisäkustannuksia urakoitsijalle, sopijapuolten on jo ennen toimenpiteitä sovit-
tava näiden suorittamisesta ja näistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. [1, s. 7.] 
Lisäajan pituutta määritettäessä tulee huomioida urakoitsijan tarvitsema aika 
 lisämateriaalin ja työvoiman hankkimiseen 
 työn suorittamiseen [2, s. 336]. 
4.4.4 Pidätykset 
Hyväksytyn vastaanoton jälkeen tilaajan on maksettava suorittamatta olevat maksusuo-
ritukset urakoitsijalle, paitsi jos urakan suoritusvelvollisuutta ei ole kokonaan täytetty, jol-
loin tilaajalla on oikeus pidättää maksamattomasta urakkahinnan maksuerästä osuus, 
joka vastaa tilaajan omia tai aliurakoitsijoiden perusteltuja saatavia sekä urakoitsijan 
puutteita ja virheitä. Urakoitsijalle pitää tällöin antaa mahdollisuus esittää oma näkemys 
pidätyksen perusteista ja määrästä vastaanottopöytäkirjaan. [1, s. 11; 2, s. 165.] 
Jos urakasta on päätetty jättää jokin osa toteuttamatta eikä tätä vastaavaa summaa ole 
aiemmin vähennetty urakoitsijan maksueristä, tulee vastaanottotarkastuksessa pidättää 
riittävä summa myös tätä hyvitystä varten. Samaten jos työ ei kaikilta osin täytä sopi-
muksen vaatimuksia ja rakennuttaja on hyväksynyt laadun alenemisen, tulee tätä vas-
taava arvonalennus käsitellä viimeistään vastaanottotarkastuksessa ja sopia arvonalen-
nuksesta johtuva pidätys maksusuorituksista. Mikäli tilaajalla on muita taloudellisia vaa-
timuksia (esim. viivästymissakko) urakoitsijalle, tulee nämä vaateet esittää urakoitsijalle 
viimeistään vastaanottotarkastuksessa ja suorittaa näitä vaateita vastaava pidätys ura-
koitsijan maksusuorituksista. [2, s. 165–166.] 
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Tilaajan ei tarvitse vapauttaa viimeistä maksuerää, ennen kuin urakoitsija on maksanut 
kaikki saatavat sekä korjannut kaikki virheet ja puutteet. Yleensä urakkaohjelmassa on 
esitetty tarkemmat ehdot viimeisen maksuerän maksamisesta. [2, s. 166.] 
Pidätysoikeus kuuluu sopimusoikeuden yleisiin periaatteisiin ja se pätee, vaikka yleiset 
sopimusehdot olisi jätetty sopimuksesta pois. Tilaaja ei saa pidättää suurempaa osuutta, 
kuin saatava tai puute tai virhe vaativat. Pidätystä tehtäessä tilaaja kuitenkin ottaa riskin 
otettavan määrän suhteen, sillä jos tilaajan todetaan ottaneen liian suuren pidätyksen, 
on tilaaja tarpeettomasti viivästyttänyt ylimenevän osan maksamista ja on näin ollen vel-
vollinen maksamaan ylimenevälle osalle korkolain mukaisen viivästyskoron. [2, s. 165–
166, 3, s. 163.] 
Tilaaja on oikeutettu pidättämään urakoitsijan maksamattomasta urakkahinnasta alla 
olevat asiat, kunnes omistaja on toteuttanut sovitun suorituksen [1, s. 11]: 
 virheen tai puutteen korjaustyötä vastaavan määrän, kunnes korjaus on 
suoritettu 
 sopimuksenmukaisen viivästys- tai muun sopimussakon 
 vahingon kustannukset, jotka urakoitsija on aiheuttanut kolmannelle osa-
puolelle 
 urakoitsijan kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon kustannukset 
 lisä- ja muutostöiden suorittamisesta aiheutuneen lisävakuuden määrän 
kunnes 
 sopimussakon riidanalaiseltakin ajalta 
 takuuajan vakuutta vastaavan määrän, ellei urakoitsija ole sitä antanut 
 tilaajan muun erääntyneen saatavan 
 aliurakoitsijan hyväksytyn työsuorituksen riidattomat saatavat – tilaajalla ei 
ole kuitenkaan oikeutta maksaa aliurakoitsijalle pidätettyä summaa. 
4.4.5 Vakuudet ja vakuuksien vaihto 
Rakennusurakassa vakuudella tarkoitetaan sopijapuolen toiselle, yleensä urakoitsijan ti-
laajalle rakennus- ja takuuajaksi antamaa joko pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämää 
omavelkaista takausta, pankkiin tehtyä rahatalletusta tai muuta tilaajan hyväksymää va-
kuutta. Vakuudella varmistetaan urakoitsijan korvausvelvollisuuden täyttyminen tapauk-
sissa, joissa urakoitsija on aiheuttanut vahinkoa tilaajalle tai häneen sopimussuhteessa 
olevalle kolmannelle osapuolelle eikä saatavaa ole saatu perittyä. Vakuuden kohde on 
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tällöin tilaajalle aiheutettu vahinko, jota urakoitsija ei ole korvannut. Vahinkoa aiheutuu 
yleensä, kun suoritus jää kesken, viivästyy urakoitsijasta johtuvista syistä tai on muutoin 
todettavissa sopimuksen vastaiseksi. Jos urakka toteutetaan alistamismenettelyllä, an-
nettu vakuus kattaa myös alistamissopimukseen perustuvat vaatimukset. [1, s. 9; 5, s. 
150–151.] 
Ennen urakkahinnan ensimmäistä maksuerää urakoitsijan on annettava tilaajalle 21 vuo-
rokauden kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta rakennusajan vakuus. Tässä 
on kuitenkin huomioitava YSE 17.1 §:n, joka määrää töiden aloittamisen viipymättä, kui-
tenkin viimeistään kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta, ellei 
siinä ole sovittu muuta. Urakoitsija voi aloittaa työt omarahoitteisesti ennen vakuuden 
luovuttamista, kuitenkin tilaajaan suostumuksella sekä omalla vastuulla. Jos vakuutta ei 
anneta ja sopimus tästä syystä puretaan, vastaa urakoitsija itse tehtyjen töiden kustan-
nuksista. Tilaajan on kuitenkin korvattava saamansa hyöty urakoitsijalle. [1, s. 9–10; 5, 
s. 150.] 
Urakkasuorituksen lopussa tavallisesti vastaanottamisen yhteydessä sovitaan takuuajan 
vakuuden maksamisesta tai pikemminkin vakuuksien vaihdosta, minkä jälkeen urakoit-
sijan on viipymättä luovutettava takuuajan vakuus tilaajalle ja vastavuoroisesti tilaajan 
on heti palautettava rakennusaikainen vakuus urakoitsijan takaajalle. Jos puutteet tai 
virheet ovat suhteellisen merkittäviä, ”rakennusaikainen vakuus on perusteltua palauttaa 
vasta”, kun nämä on korjattu ja suoritus hyväksytty jälkitarkastuksessa. Jotta vakuuden 
palauttaminen ei kuitenkaan viivästyisi kohtuuttomasti, voidaan sopia rakennusaikaisen 
vakuuden korvaavasta tekemättömien töiden erityisvakuudesta. [1, s. 9–10.] 
Rakennusajan vakuus on 10 % ja takuuajan vakuus 2 % arvonlisäverottomasta urakka-
hinnasta, ellei urakkasopimuksessa ole toisin sovittu. Vakuuden tulee kattaa myös lisä- 
ja muutostyöt. Käytännössä rakennusajan vakuus lasketaan. Laskutyösopimuksessa va-
kuuksien määrät on aina sovittava erikseen, sillä tässä kiinteää urakkahintaa ei ole mää-
ritelty, jolloin niiden osuutta ei pystytä myöskään laskemaan. Tilaajan näkökulmasta va-
kuus kannattaa asettaa tarpeeksi suureksi, että se riittää töiden teettämiseen, jos ura-
koitsija ajautuu konkurssiin tai lopettaa työt. Mikäli urakkahinta tai vakuuden arvo muut-
tuu, on sopijapuolilla oikeus tarkistuttaa vakuus ja tarvittaessa pienentää tai suurentaa 
sitä vastaamaan muutosta. Tähän tarvitaan kuitenkin takaajien kirjallinen suostumus, 
sillä muuten takaukset eivät mahdollisesti sido takaaja tai takaajien vastuut vähentyvät, 
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sillä määrällä, millä sovittua maksujärjestystä on ylitetty. Jos urakoitsija kieltäytyy anta-
masta lisävakuutta, on tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus. (1, s. 9–10; 3, s. 152–
153; 5, s. 151–152.] 
4.4.6 Vakuutukset, ja takuutöiden vakuuttaminen 
Jos kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, työmaan johtovelvollisuuksista vas-
taavan urakoitsijan on otettava tilaajan nimiin rakennustyövakuutus tai muu vahinkova-
kuutus ennalta arvaamattoman tapahtuman varalta [1, s. 10]. 
Tilaajan tulee vakuutusta varten ilmoittaa jo tarjouspyyntövaiheessa vakuutuskohteiden 
arvo – käytännössä arvioimansa pää- ja sivu-urakoiden sekä erillishankintojen yhteen-
lasketut toteutuskustannukset. Korjausrakentamisessa urakoitsijan vakuutusvelvollisuus 
rajoittuu korjauksen arvoon. Jos vakuutettavan kohteen arvo muuttuu merkittävästi, va-
kuutusmäärä on tarkistettava vastaamaan kohteen uutta arvoa, jolloin muutos on korvat-
tava tai hyvitettävä. Rakennusaikana vakuutusmäärän taas on vastattava joka hetki va-
kuutuskohteen täyttä arvoa lisä- ja muutostöineen. [1, s. 10; 9, s. 47–48.] 
Vakuutus on otettava ennen työmaan käynnistymistä ja ensimmäistä maksuerää. Sen 
on oltava voimassa, kunnes koko vakuutettu rakennuskohde on vastaanotettu, ja sen 
jälkeen takuuajan loppuun rajoitettuna koskemaan ainoastaan takuutöitä. Vastaanotta-
misen jälkeen vaaranvastuu siirtyy rakennuttajalle, jolloin rakennuttajan on vastattava 
rakennuskohteen voimassa olevasta vakuutuksesta itse. [1, s. 10; 3, s. 156.] 
Vakuuttamisvelvollisen on noudatettava vakuutusehdoissa mainittuja suojeluohjeita ja 
saatettava nämä myös vakuutuksen piiriin kuuluvien urakoitsijoiden tietoon. Vakuutuk-
sen tulee kattaa rakennuskohde sekä työssä käytettävät rakennustuotteet ja käyttötar-
vikkeet. Sen tulee myös sisältää sivu- ja aliurakoitsijoiden suoritukset sekä rakennuttajan 
hankinnat ja muut sovitut vakuutuskohteet, kuitenkin erikseen sovitussa laajuudessa. 
Korjauskohteessa kukin urakoitsija vastaa rakennustuotteidensa ja käyttötarvikkeidensa 
vakuuttamisesta itse. Mikäli kohteessa ei ole työmaan johtovelvollisuuksista vastaavaa 
urakoitsijaa, kukin urakoitsija vakuuttaa oman työsuorituksensa itse. Rakennusvälinei-
den vakuuttamisesta vastaa jokainen urakoitsija aina itse. Työmaalla toimivalla urakoit-
sijalla on myös oltava voimassa toiminnan vastuuvakuutus. [1, s. 10; 3, s. 156.] 
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4.5 Vastaanoton jälkitarkastukset 
Kun kohde luovutetaan vastaanottotarkastuksessa tai urakkasuorituksen tarkastuk-
sessa, laaditaan siinä käytännössä aina virhe- ja puuteluettelo. Rakennuttajan kannalta 
on tärkeätä, että vastaanotossa havaitut virheet ja puutteet korjataan nopeasti ja asian-
mukaisella tavalla. Tämän vuoksi voidaan määrätä pidettäväksi yksi tai useampi jälkitar-
kastus. Vastaanotossa virheiden ja puutteiden korjaamiseksi sovitaan aikaraja ja tämän 
ajan päättyessä pidetään jälkitarkastus, jossa todetaan näiden valmiusaste. Mikäli vas-
taanotossa havaittuja virheitä ja puutteita ei ole saatu poistettua, voidaan määrätä vielä 
jatkojälkitarkastus. Rakennuttajalla on myös oikeus teetättää työt urakoitsijan kustannuk-
sella, kunhan tästä on ensin asianmukaisella tavalla urakoitsijalle huomautettu ja koh-
tuullinen aika huomautuksesta on kulunut. [1, s. 15, 2, s. 170; 3, s. 209.] 
4.6 Taloudellinen loppuselvitys 
Jos sopijapuolten välisistä taloudellisten vaatimusten määristä ei päästä yhteisymmär-
rykseen tai nämä ovat vielä epäselviä urakkasuorituksen tarkastuksessa tai vastaanot-
totarkastuksessa, nämä on selvitettävä lopullisesti taloudellisessa loppuselvityksessä, 
jonka pitämisestä on sovittava luovutustarkastuksessa. Urakoitsijan on tällöin tehtävä 
yksilöity lopputilitys ja lähetettävä se tilaajalle kahden viikon sisällä tarkastuspöytäkirjan 
saapumisesta, ellei määräajan pituudesta sovita toisin. Taloudellinen loppuselvitys on 
pidettävä kuukauden kuluessa lopputilityksen luovuttamisesta. [2, s. 180.] 
Selvitystilaisuuteen osallistuvilla sopijapuolten edustajilla on oltava riittävä toimivalta 
esittää päätöksiä tilisuhteita koskevissa asioissa, sillä juridisesti taloudellinen loppusel-
vitys on rinnastettavissa urakkasopimuksen allekirjoittamiseen. Loppuselvityksen pu-
heenjohtajana toimii yleensä tilaajan edustaja, ellei jokin syy tätä estä. Puheenjohtaja 
määrää pöytäkirjan pitäjän. [2, s. 181–182.] 
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Loppuselvityksessä tulee käsitellä 
 urakoitsijan laatima lopputilitys 
 tilaajan antama vastine lopputilitykselle 
 ne tilaajan antamat määrät jotka eivät sisälly vastineeseen 
 muut mahdollisesti tilisuhteisiin vaikuttavat tekijät [1, s. 16]. 
Niitä vaatimuksia, joista on aikaisemmin määrältäkin sovittu, ei tarvitse uudestaan esittää 
taloudellisessa loppuselvityksessä. Vaatimukset, joita ei voida käsitellä, ovat sellaisia, 
joiden perusteita ei ole esitetty urakka-aikana tai viimeistään luovutustarkastuksessa. 
Tämä ei kuitenkaan koske niitä vaatimuksia, jotka liittyvät urakkasuorituksen ulkopuolella 
teetettyihin lisä- ja muutostöihin. Ne pysyvät maksukelpoisina loppuselvityksenkin jäl-
keen, ellei niitä ole vaadittu/sovittu esitettäväksi vastaanottotarkastuksessa tai viimeis-
tään taloudellisessa loppuselvityksessä. [1, s. 16, 2, s. 181.] 
Kun taloudellinen loppuselvitys on pidetty, kummallakin osapuolella pitäisi olla selvä kä-
sitys maksuvelvollisuutensa enimmäismäärästä. Esitetyt ja sovitut vaatimukset suljetaan 
lopullisesti eikä näihin voida enää palata. Loppuselvityksestä on aina laadittava pöytä-
kirja, joka voidaan sopijapuolten vaatimuksesta antaa heti tarkistettavaksi tilaisuudessa, 
muussa tapauksessa tämä on lähetettävä sopijapuolten tarkistettavaksi viimeistään 14 
vuorokauden kuluessa loppuselvityksestä. Eriävät näkemykset on ilmoitettava laatijalle 
ja muille päätökseen tehneille mahdollisimman nopeasti, kuitenkin 14 vuorokauden ku-
luessa pöytäkirjan saamisesta. [1, s. 16; 2, s. 180.] 
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Kuva 3. Vastaanottotarkastusprosessi [2, s. 169] 
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5 Rakennuskohteen takuuaika 
5.1 Urakoitsijan takuuvastuu 
Urakoitsijan tulee suorittaa sopimuksenmukaiset velvoitteensa annettujen suunnitelmien 
ja urakka-asiakirjojen mukaan, kuitenkin huolellisesti ja ammattitaidolla noudattaen ra-
kentamista koskevia säädöksiä ja hyvää rakentamistapaa [1, s. 4]. 
Takuuvastuu on pääsuoritusvelvollisuudesta irrallaan ja sen jälkeen tuleva velvoite, 
jonka aikana suoritetun työn tulosta tarkkaillaan mahdollisten virheiden ja puutteiden löy-
tämiseksi. Takuuvastuun piriin sisältyy myös suorituksen ulkopuoliset urakan aikana tai 
vastaanottotarkastuksessa sovitut lisä- ja muutostyöt. Takuu koskee ainoastaan urakoit-
sijan omaa sekä hänen käyttämien aliurakoitsijoiden ja toimittajien suoritusta, sivu-ura-
koitsijat vastaavat suorituksestaan itse. Takuuehdot voivat olla erilaisia samassa raken-
nushankkeessa eri urakoitsijoiden osalta, paitsi takuuajan myös sisällön osalta. Yleisem-
pänä syynä ovat ennenaikaiset luovutukset tai tilaajan vaatimuksesta pidennetyt, ns. pit-
kät takuut. [2, s. 263.] 
5.2 Takuuajan kesto 
Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin urakoitsijan suoritus hyväksytään varsinaisessa 
vastaanottotarkastuksessa tai urakkasuorituksen tarkastuksessa. Mikäli luovutustarkas-
tuksia ei pidetä niin sinä päivänä, kun rakennuskohde otetaan käyttöön. Takuuaika on 
YSE-ehtojen mukainen kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa muuta sovita ja ellei tätä 
tarvitse pidentää YSE 29.5 §:n mukaisesti johtuen ennenaikaisesta luovutuksesta. Ta-
kuuaika päättyy kaikilla urakoitsijoilla samanaikaisesti, kun rakennuskohteen vastaanot-
tamisen jälkeen sovitun pituinen takuuaika päättyy. Mikäli rakennuskohteen vastaanotto 
viivästyy tilaajasta tai toisesta urakoitsijasta johtuvasta syystä, on tilaajalla oikeus piden-
tää urakoitsijan takuuaikaa enintään kolmella kuukaudella. [1, s. 15.] 
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5.3 Takuutarkastus 
Jotta takuuajan vastuuseen kuuluvat asiat voidaan asianmukaisesti selvittää, on osa-
puolten pidettävä kohteessa takuutarkastus. YSE-ehtojen mukaan tarkastus on pidet-
tävä aikaisintaan kuukautta ennen takuuajan päättymistä tai viimeistään kyseisenä päät-
tymispäivänä, ellei tästä muuta sovita. Jos tarkastusta ei pidetä määräaikaan mennessä, 
pitenee takuuaika yhdellä kuukaudella. Tänä aikana tilaajalla on edelleen oikeus esittää 
korjausvaatimuksia niiden virheiden ja puutteiden osalta, jotka kuuluvat urakoitsijan vas-
tuun piiriin. [1, s. 16.] 
Ennen takuutarkastusta tilaaja tai hänen edustaja kiertää kohteen ja laatii siinä havai-
tuista sekä aikaisemmin takuuaikana ilmenneistä virheistä ja puutteista luettelon, jotka 
sitten takuutarkastuksessa urakoitsijan kanssa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan. Tar-
kastuksen jälkeen uusia vaatimuksia ei voida esittää luetteloon, ellei takuuaikana pidetä 
kaksi takuutarkastusta, yhden vuoden kohdalla ja takuuajan lopussa, jolloin ensimmäi-
sen tarkastuksen jälkeen tulevat uudet vaatimukset voidaan esittää seuraavassa takuu-
ajan lopussa pidettävässä tarkastuksessa. Tämä ei kuitenkaan poista korjausvelvolli-
suutta niiden urakoitsijan takuuvastuuseen kuuluvien virheiden ja puutteiden osalta, 
jotka vaikeuttavat käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista, jos niitä ei korjata 
viipymättä. [1, s. 15–16; 2, s. 186.] 
Takuutarkastuksessa voidaan käyttää apuna rakennustiedon valmista takuutarkastuk-
sen pöytäkirjaa ja tämän laatimisohjetta (RT 80273) sekä pienemmissä kohteissa virhe-
luettelopohjaa (RT 80275). YSE-ehtojen mukaisen vastaanoton ja urakkasuorituksen 
tarkastuksen tapaan myös takuutarkastuksessa voidaan pitää jälkitarkastuksia. [1, s. 15; 
3, s. 246.] 
  
32 
  
5.4 Takuuaikana ilmenneet tai takuutarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet 
Takuuaikana urakoitsija on velvollinen korjaamaan ne suoritukseensa kuuluvat virheet 
tai suorituksestaan aiheutuneet vahingot, joita urakoitsija ei osoita hänestä riippumatto-
mista syistä aiheutuneiksi. Todistustaakka osoittaa toisin on siis urakoitsijalla – kuten 
rakennusaikana, myös takuuaikana tilaaja on oikeutettu olettamaan, että ilmennyt virhe 
kuuluu urakoitsijan takuuvastuuseen, tällöin tilaaja on kuitenkin velvollinen näyttämään 
virheen urakoitsijalle suhteellisen tarkasti. [2, s. 263–264.] 
Välttääkseen korjaus- ja korvausvelvollisuuden urakoitsijan on pystyttävä osoittamaan, 
että tarkastelun alla oleva kohta on tehty sopimuksen ja suunnitelmien mukaisesti tai että 
virhe johtuu muutoin urakoitsijasta riippumattomasta syystä, kuten 
 luonnollisesta kulumisesta 
 virheellisestä käytöstä 
 tilaajan vastuulla olevan huollon laiminlyönnistä 
 vahingonteosta 
 tilaajan, suunnittelijan tai sivu-urakoitsijan toimista 
 ulkopuolisen toimista 
 muusta ulkopuolisesta olosuhteesta. 
Myöskään sellaiset virheet, jotka ovat olleet kohtuudella havaittavissa luovutustarkastuk-
sessa, eivät kuuluu urakoitsijan takuuvastuun piirin. [2, s. 265.] 
Vastaanoton jälkeen ja ennen takuutarkastusta urakoitsijan on viipymättä korjattava tai 
poistettava sellaiset suoritukseensa kuuluvat takuuaikana ilmenneet virheet ja puutteet, 
jotka aiheuttavat 
 vaaraa 
 rappeutumista 
 tai muutoin haittaavat rakennuksen käyttöä [1, s. 8; 2, s. 265]. 
Tyypillisesti tällaisia virheitä ilmenee, kun vika kohdistuu  
 vesijohtoihin 
 viemäriputkiin 
 vesikattoon 
 laitteeseen joka on rikkoutunut jne. [2, s. 265]. 
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Muut, ei niin kiireelliset, virheet jätetään takuutarkastuksen jälkeen tehtäväksi [1, s. 8]. 
Jos vastaanoton jälkeen tilaaja päättää tilata urakkaan kuulumattoman työn, on tämä 
täysin erillinen sopimus joka ei ole sidoksissa aiempaan urakkasopimukseen, jolloin siitä 
on tehtävä oma sopimus [4, s. 143–144]. 
Urakoitsijalla on oikeus päättää korjaustapa edellyttäen, että se täyttää sopimuksen vaa-
timukset. Ellei virheen korjaaminen onnistu yhdellä kertaa, urakoitsija on velvollinen uu-
simaan korjauksen. Urakoitsija saattaakin joutua korjaamaan samaa virhettä useam-
paan kertaan. Sopijapuolet voivat tarvittaessa yhdessä sopia soveltumattoman korjaus-
tavan sekä käytetyn materiaalin vaihtamista tarkoituksenmukaisempaan. Mikäli tämä 
nostaa sopimuksessa vaadittua laatutasoa, on tilaajan korvattava tästä aiheutunut ero-
tus. [2, s. 266; 5, s. 140–141.] 
Korjatuista virheistä ei ala uutta takuuaikaa, vaan se pysyy edelleen samana kuin urak-
kasopimuksessa on määrätty. Takuuaikana vakavat virheet ja puutteet on kuitenkin kor-
jattava siten, etteivät ne uusiudu välittömästi takuuajan jälkeen. Jos takuuaikana korjattu 
virhe ilmenee uudelleen heti takuuajan jälkeen, on oikeustapauksissa usein katsottu täl-
laisen virheen edelleen kuuluvan urakoitsijan takuuvastuun piiriin. [2, s. 264; 5, s. 139.] 
Urakoitsijan rikkoessa takuuajan velvollisuuden, esimerkiksi jos urakoitsija ei saa virhettä 
tai puutetta korjattua tai poistettua sovitussa, kuitenkin kohtuullisessa ajassa, tilaajalla 
on oikeus, huomautettuaan ensin urakoitsijaa kirjallisesti, korjauttaa virhe tämän kustan-
nuksella toisella urakoitsijalla tai vaatia hinnanalennusta tahi vahingonvaarakorvausta. 
Urakoitsija on kuitenkin korjausvelvollisuuden lisäksi myös oikeutettu korjaamaan havai-
tut virheet. Mikäli tilaaja ei anna urakoitsijan korjata virhettä, urakoitsijan vastuu korjaus-
kustannuksista rajoittuu siihen, mitä urakoitsijalla itsellään menisi virheen korjaamiseen. 
[1, s. 8, 2, s. 266.] 
Korjausvelvollisuus kattaa kaikki toimenpiteet, jotka vaaditaan virheen korjaamiseksi. 
Rakenteiden purkaminen, avaaminen ja uusiminen sisältyvät korjauskustannuksiin, siitä 
huolimatta, vaikka toimenpiteet kohdistuisivat toisten urakoitsijoiden asennuksiin. Tämä 
koskettaa kaikkia rakennus-, takuuaikana tai sen jälkeen ilmenneitä virheitä. [2, s. 266.] 
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5.5 Pidennetty takuuaika 
Takuuajan kuluessa kaikki virheet eivät ehdi tulemaan esiin. Tämän johdosta ja koska 
YSE-ehdoissa on rajoitettu varsin voimakkaasti urakoitsijoiden takuuajan jälkeistä vas-
tuuta, rakennusalalla käytetään myös pidempiä takuuaikoja esimerkiksi  
 julkisivujen 
 vedeneristeiden 
 vesikattorakenteiden 
 ja tiettyjen lasirakenteiden osalta. [3, s. 141.] 
On tavanomaista, että näille pyydetään jopa 5–10 vuoden takuuaikaa. Pidennettyjen ta-
kuiden osalta sovittava takuuajan alkaminen erikseen – alkaako takuuaika koko raken-
nuskohteen vai osakohteen tarkistuksesta. YSE-ehtojen 29.6 §:n mukaan, jos aliurakoit-
sijan tai tavarantoimittajan takuuaika on pidempi kuin urakoitsijan, sopimalla nämä ta-
kuuajat suoraan tilaajan nimiin urakoitsija vapautuu vastuusta ylimenevältä ajalta. [8, s. 
43.] 
5.6 Vastuu takuuajan jälkeen (ns. 10-vuotistakuu) 
5.6.1 Virhevastuu 
Suomen oikeusjärjestyksen mukaan sopimuskumppani, joka on aiheuttanut vahingon 
törkeällä huolimattomuudella (törkeä tuottamus) tai tahallisesti, ei vapaudu sopimuseh-
doin korvausvastuusta [2, s. 272]. 
Tämän takia YSE 30 §:ssä määrätään, että urakoitsija on vastuussa takuuajan jälkeen-
kin sellaisista virheistä, jotka tilaaja osoittaa aiheutuneen urakoitsijan 
 törkeästä laiminlyönnistä, 
 täyttämättä jääneestä suorituksesta, 
 tai sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä [1, s. 9]. 
Yleensä vastuun edellytyksenä on, että tilaaja ei ole voinut kohtuuden mukaan havaita 
kyseisiä virheitä vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana, eli ovat olleet ns. piileviä 
virheitä. Tilaaja voi vedota piilevään virheeseen lähinnä silloin, kun sitä ei voi helposti 
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havaita silmin tai tutkimalla toteamaan sekä tämän havaitseminen olisi edellyttänyt ra-
kenteiden avaamista. [2, s. 274.] 
Myös sellainen virhe yleensä kuuluu urakoitsijan vastuulle, jota on yritetty korjata takuu-
aikana, mutta se on ilmennyt välittömästi uudelleen takuuajan jälkeen. Tämä riippumatta 
siitä, onko virhe ollut kohtuullisesti havaittavissa vastaanotto- tai takuutarkastuksessa. 
[3, s. 141.] 
Jos tilaaja ei pysty näyttämään toteen tai todennäköiseksi vaadittuja edellytyksiä, on ura-
koitsija tällöin pääsääntöisesti vapaa vastuusta, vaikka virhe olisi aiheutettu törkeällä lai-
minlyönnillä [2, s. 274]. 
Urakoitsija ei ole kuitenkaan vastuussa niistä virheistä, jotka ovat aiheutuneet 
 tilaajan virheellisistä ohjeista tai määräyksistä, 
 toisen urakoitsijan tai kolmannen osapuolen toimista 
 puutteellisista suunnitelmista [4, s. 106]. 
Rakennus- ja takuuaikana tilaajalla on oikeus olettaa urakoitsijan suorituksessa havait-
tujen virheiden kuuluvan urakoitsijan vastuulle, todistustaakka osoittaa asia toisin on sil-
loin urakoitsijalla. Takuuajan jälkeen tilanne muuttuu päinvastaiseksi, vastuu urakoitsi-
jalle ei synny pelkän virheen olemassaolon toteamisella, vaan tilaajan täytyy näyttää to-
teen tai edes todennäköiseksi, että virhe on aiheutunut törkeän tuottamuksellisesti tai 
tahallisesti sekä urakoitsijan toimesta. Tähän ovat vaikuttaneet käytännölliset tekijät, sillä 
mitä pitempi aikaa ehtiä kulua urakoitsijan työsuorituksen luovutuksesta, sitä todennä-
köisempää on, että siinä esiin tulevat virheet ovat peräisin käytöstä eivätkä urakoitsijan 
suorituksesta. Urakoitsija vapautuu takuuajan jälkeisestä vastuusta, kun kymmenen 
vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta tai mikäli vastaanottotarkastusta 
ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin rakennuskohde on otettu käyttöön [1, s. 9; 2, s. 274.] 
5.6.2 Oikeuskäytännön näkökulmia 
Oikeuskäytännössä urakoitsijan takuuajan jälkeistä virhevastuuta tulkitaan sopimuseh-
tojen ja siinä kirjoitetun sanamuodon mukaan pyrkimyksenään arvioida urakoitsijan me-
nettelytapoja ja syyllisyyden astetta. Arviointi pohjautuu usein kuitenkin virheen merki-
tykselle. [3, s. 139.] 
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Törkeällä laiminlyönnillä tarkoitetaan lähinnä törkeätä tuottamusta. Se, että suoritusta ei 
ole tehty sopimuksenmukaisesti, ei ole merkki törkeästä tuottamuksesta. Törkeä tuotta-
mus rinnastetaan yleensä tahallisuuteen, sillä kummatkin tehdään tietoisena. Tahallisuu-
den tarkoituksena on kuitenkin aiheuttaa vahinkoa, kun tuottamus on taas tietoista huo-
limattomuutta. Tuottamuksen arvioinnissa mietitään, olisiko urakoitsijan pitänyt toimia 
toisin tai pidättäytyä kokonaan toimimasta ottaen huomioon vahingon mahdollisuus. 
Huolellisuutta arvioidessa voidaan kiinnittää huomiota myös urakoitsijan ammattitaitoon, 
eli siihen, mitä ammattitaitoisen urakoitsijan olisi pitänyt tietää suorituksessaan [2, s. 
274–275; 3, s. 140–141.] 
Tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa törkeänä huolimattomuutena on yleensä pi-
detty virhettä, joka aiheuttaa huomattavia vahinkoja tai merkittävää vahingon vaaraa. 
Tällöin ei ole välttämättä edes lähdetty arvioimaan urakoitsijan menettelytapaa vaan on 
pidetty selvänä, että virheen vakavuus ja seuraukset osoittavat samalla törkeyttä. Kes-
keisenä arvioidaan virheen aiheuttamaa vaaraa asukkaille tai käyttäjille. Poikkeaminen 
pakottavista rakentamismääräyksistä yleensä viittaa törkeään tuottamukseen. Törkeänä 
huolimattomuutena pidetään esimerkiksi sitä, että urakoitsija jättää osan viemäristä 
asentamatta tai ei korjaa viemäriä, joka on silmin nähden rikki tai irrallaan. [2, s. 274–
275; 3, s. 140–141.] 
Vallitsevan kannan ja sopimusehtojen 7.4 ja 24.3 §:n mukaan urakoitsijan vastuu ei vä-
hene takuuajan jälkeen, vaikka tämän aliurakoitsija olisi aiheuttanut törkeän tuottamuk-
sen, sillä tilaajalle vastuussa on vain urakoitsija, joka vastaa aliurakoitsijansa suorituk-
sestaan kuin omastaan [3, s. 141]. 
Suorituksen täyttämättä jättämisellä taas tarkoitetaan menettelyä, jossa urakoitsija on 
jättänyt osan suorituksestaan tekemättä. Tilaajalle ei ole välttämättä aiheutunut suora-
naista vahinkoa; tilaaja ei ole vain saanut sopimuksenmukaista työtä, josta on maksanut, 
esimerkiksi työselostuksessa mainitut lämmöneristeet on jätetty pois. Toisaalta jos kysy-
myksessä olevat eristeet ovat näkyvällä paikalla, tilaajan olisi pitänyt havaita ne vastaan-
ottotarkastuksessa tai viimeistään takuuaikana. Jos eristeet eivät ole helposti havaitta-
vissa (korkeat ja ahtaat paikat) tai niiden tarkastaminen edellyttäisi rakenteiden avaa-
mista, niin kyse on suorituksesta, jota ei täytetty. Jälkimmäisessä voi olla samalla kyse 
törkeästä tuottamuksesta. [2, s. 275.] 
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6 Menettelyohjeet 
Alle on koottu keskeisimmät YSE-ehtojen mukaiset menettelyohjeet vastaanottoa ja ta-
kuuaikaa varten. 
Yleiset ohjeet 
 Erikseen sopiminen urakka- tai takuuaikana kannattaa aina tehdä kirjalli-
sesti ja noudattamalla yhteisesti sovittuja ja YSE-ehdoissa olevia määräyk-
siä. 
 Huomioitavaa urakoitsijan selonottovelvollisuus ja aina tiedotettava/rekla-
moitavaa tilaaja kirjallisesti YSE-ehtojen mukaisilla tai erikseen sovituilla 
tavoilla, jos havaitaan urakkasopimuksessa poikkeavuutta tai jos ollaan eri-
mieltä jostakin. 
 Luovutus-, jälki- ja takuutarkastuksissa sekä loppuselvityksessä tulee olla 
läsnä sopimuksessa mainitut tai tähän valtuutetut henkilöt. 
 Rakennus- ja takuuaikana todistustaakka virheistä on urakoitsijalla, takuu-
ajan jälkeen vastuu siirtyy tilaajalle. 
 Urakoitsijalla on ensisijainen velvollisuus ja myös oikeus, korjata tai korvata 
uudella suorituksella työn aikana todetut virheelliset tulokset. 
o Urakoitsijalla on myös oikeus päättää korjaustapa edellyttäen, että 
se täyttää sopimuksen vaatimukset. 
o Rakennus-, takuuaikana ja sen jälkeen korjausvelvollisuus kattaa 
kaikki toimenpiteet, jotka vaaditaan virheen korjaamiseksi. Raken-
teiden purkaminen, avaaminen ja uusiminen sisältyvät korjaus-
kustannuksiin. 
o Jos virheen oikaiseminen ei ole välttämätöntä ja sen korjaaminen 
olisi kustannuksiltaan kohtuutonta, urakoitsija on velvollinen aino-
astaan hyvittämään virheen aiheuttaman arvonalennuksen. 
o Jos urakoitsija ei vastaa, kieltäytyy tai ei pysty korjaamaan vir-
hettä, tilaajalla on oikeus teetättää työt ulkopuolisella ja laskuttaa 
tästä täysimääräisesti urakoitsijaa, kunhan urakoitsijaa on ensin 
huomautettu oikeanmukaisesti. 
o Jos tilaaja päättää teetättää työt toisella urakoitsijalla ilman, että 
urakoitsijalle on annettu mahdollisuutta korjata suorituksensa, 
urakoitsija on velvollinen ainoastaan korvaamaan ne korjauskus-
tannukset, jotka urakoitsijalle itselleen olisivat tästä työstä aiheu-
tuneet. 
Luovutus- ja jälkitarkastukset sekä taloudellinen loppuselvitys 
 Urakoitsijalla tai tilaajalla on oikeus pyytää luovutustarkastusta heti, kun työ 
on itselleluovutuksen avulla todettu olevan siinä valmiudessa, että se saa-
daan valmiiksi luovutustarkastukseen mennessä vähintään sellaiseen kun-
toon, etteivät vähäiset viimeistelytyöt olennaisesti haittaa tai estä käyttöön-
ottamista. 
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 Tarkastus on aloitettava 14 vuorokauden kuluessa pyytämisestä, yhteisesti sovitusti 
tai muutoin rakennuttajan päättämänä ajankohtana. 
o Pääurakoitsijan tapauksessa, kun rakennuskohde on riittävässä 
valmiudessa. 
o Pääurakoitsijan pitää myös sopia loppukatselmusajakohta ennen 
tarkastuksen pyytämistä. 
 Luovutustarkastuksessa tarkistetaan suorituksen sopimuksenmukaisuus. 
o Tarkastuksessa tilaajan/rakennuttajan on todettava, otetaanko työ 
vastaan vai ei. 
o Jos suoritus hylätään perustetta, kirjautetaan oma kannanotto 
pöytäkirjaan ja vaaditaan valmiusasteesta selvitystä, jos mahdol-
lista, luettelomuodossa yksilöitynä. Tarvittaessa voidaan kutsua 
ulkopuolinen asiantuntija tekemään uusintatarkastus. 
 Käydään läpi tilaajan tekemä virhe- ja puuteluettelo sekä sovitaan menet-
telyt näiden kanssa. 
o Kenellä on vastuu, korjausaika, lisäselvitysten tarve, tarkiste-
taanko uudelleen takuutarkastuksessa. 
 Esitetään viimeistään tarkastuksessa ainakin perusteiltaan yksilöidyt vaa-
timukset uhalla, että oikeus näihin menetetään. Kirjataan pöytäkirjaan mie-
lellään myös aikaisemmat vaatimukset. 
 Lisäksi käydään läpi muut YSE-ehdoissa esitetyt asiat (ks. YSE 74.5 §). 
 Sovitaan tilaajan vaatimat pidennetyt takuuajat suoraan tilaajan nimiin, 
jotta ei tarvitse olla välikätenä normaalin takuuajan jälkeen. 
 Vastaanoton jälkeen tehdään sovitussa ajassa 
o Virheet, jotka on yksimielisesti sovittu tehtäväksi 
o Riidanalaiset suoritukset 
o Lisä- ja muutostyöt 
o Tilaajan vaatimuksesta tehdään muut urakkaan kuulumattomat 
työt. Näiden on oltava kuitenkin urakoitsijan suoritukseen liittyviä, 
esim. ulkopuolisen aiheuttama vaurio, suunnitelmamuutos jne. 
 Vastaanotossa virheiden ja puutteiden korjaamiseksi sovitaan aikaraja ja 
tämän ajan päättyessä pidetään jälkitarkastus, jossa todetaan näiden val-
miusaste. Mikäli vastaanotossa havaittuja virheitä ja puutteita ei ole saatu 
poistettua, voidaan määrätä vielä jatkojälkitarkastus. 
 Jos taloudellisten vaatimusten määristä on erimielisyyksiä tai epäselvyyk-
siä, voidaan nämä selvittää vielä taloudellisessa loppuselvityksessä. Sen 
pitämisestä sovittava luovutustarkastuksessa. Lopputilitys lähetettävä kah-
den viikon kuluessa tarkastuspöytäkirjan saapumisesta. Määräajan pituu-
desta voidaan myös sopia toisin. Taloudellinen loppuselvitys on pidettävä 
kuukauden kuluessa lopputilityksen luovuttamisesta. 
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YSE-ehtojen mukainen takuuaika ja takuuvastuu 
 Välttääkseen korjaus- ja korvausvelvollisuuden urakoitsijan on pystyttävä 
osoittamaan, että virhe johtuu urakoitsijasta riippumattomasta syystä, ku-
ten 
o luonnollisesta kulumisesta 
o virheellisestä käytöstä 
o tilaajan vastuulla olevan huollon laiminlyönnistä 
o vahingonteosta 
o tilaajan, suunnittelijan tai sivu-urakoitsijan toimista 
o ulkopuolisen toimista 
o muusta ulkopuolisesta olosuhteesta 
o tai virhe oli kohtuudella havaittavissa. 
 Korjataan takuuaikana ennen takuutarkastusta ilmenneistä virheistä aino-
astaan/vähintään ne, jotka 
o aiheuttavat vaaraa 
o rappeuttamista 
o vaikeuttavat rakennuksen käyttöä. 
 Muut ei niin kiireelliset virheet jätetään takuutarkastuksen jälkeen tehtä-
väksi. 
 Jos vastaanoton jälkeen tilaaja päättää tilata urakkaan kuulumattoman 
työn, on tämä täysin erillinen sopimus, joka ei ole sidoksissa aiempaan 
urakkasopimukseen, jolloin siitä on tehtävä oma sopimus. 
 Jos ei muuta sovita, pidetään vähintään yksi YSE-ehtojen mukainen takuu-
tarkastus takuuajan lopussa ja sovitaan siinä havaituille virheille korjaus-
aika. 
 Jos virheitä ei saada korjattua sovitun takuuajan loppuun, jatkuu takuuaika 
vielä yhdellä kuukaudella. 
Takuuajan jälkeen (10-vuotisvastuu) 
 Korjattava ne virheet, jotka tilaaja osoittaa johtuvan urakoitsijasta ja joita 
tilaaja ei ole voinut kohtuuden mukaan havaita vastaanotossa tai takuuai-
kana. Näitä ovat 
o törkeä laiminlyönti 
o täyttämättä jäänyt suoritus 
o tai sovitun laadunvarmistuksen olennainen laiminlyönti. 
 Jos alihankkija on aiheuttanut virheen, on ensin osoitettava virheen aiheu-
tuneen hänen suorituksestaan ja vaadittava korjausta. 
 Korjattava pääsääntöisesti myös sellaiset virheet, jotka korjattu takuuai-
kana, mutta ovat ilmenneet uudelleen pian takuuajan jälkeen. 
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7 Päätelmät 
Vaikka YSE-ehdoissa on määräyksiä monista urakkaan liittyvistä asioista, monet vas-
taanottamiseen ja takuuaikaan liittyvät määräykset käsittelevät suoraan tai epäsuorasti 
virheitä – kenen vastuulla virhe on missäkin tilanteissa, mitkä seikat vaikuttavat näihin, 
milloin ja miten niistä ilmoitetaan sekä miten niitä käsitellään. Tämä johtuu jo rakentami-
sen luonteesta, rakennuttajalla ja tilaajalla on usein varsin erilaiset näkökulmat valmiin 
laadun ja siitä maksettavan hinnan suhteen. Rakennusta ei myöskään melkein ikinä 
saada valmiiksi ilman pieniä virheitä tai niin, ettei takuuaikana ilmenisi yhtäkään virhettä. 
YSE-ehtojen avulla yritetään kuitenkin asettaa reilut pelisäännöt kummallekin osapuo-
lelle. 
Useat velvoitteet eivät ole YSE-ehdoista tai sopimuksesta riippuvaisia, vaan niiden taus-
talla vaikuttavat myös erilaiset oikeussäädökset tai -periaatteet. Eräät velvoitteet loppu-
vat urakka-ajan lopussa, kun taas toiset vaikuttavat läpi rakennus- ja takuuajan sekä 
mahdollisesti takuuajan jälkeenkin. Isona rajapyykkinä esimerkiksi virhevastuun osalta 
voidaan pitää takuuajan loppumista, jolloin urakoitsijan vastuu pienenee huomattavasti 
sekä osaltaan muuttuu, vaikka ei kuitenkaan poistu kokonaan. Työssä huomattiin myös 
miten tärkeitä ja vähän ymmärrettyjä ovat ne velvollisuudet, jotka koskettavat tiedonan-
toa, selonottoa tai reklamaatioita. Nämä ovat kuitenkin tärkeässä asemassa, kun erimie-
lisyyksiä ja riitatilanteita lähdetään selvittämään. 
YSE-ehdot eivät pelkästään täydennä sopimusta ja muita kaupallisia asiakirjoja, vaan 
sen määräykset täydentävät myös toisiaan – yksittäinen määräys ei anna välttämättä 
lopullista tietoa siitä, miten pitää menetellä, vaan YSE-ehdot tulee tuntea kokonaisuu-
dessaan, jotta mikään kohta ei jäisi huomioimatta. YSE-ehtojen tulkinnassa sopimuksen 
asiakirjojen pätevyysjärjestyksellä on merkittävä rooli, ja siitä poikkeaminen niin, että jo-
kin alempi asiakirja tuodaan YSE-ehtojen yläpuolelle urakkasopimuksessa, voi aiheuttaa 
ristiriitoja, joita voi olla sitten vaikea havaita tai tulkita. 
Insinöörintyön aihe osoittautui erittäin laajaksi ja kohtuullisen haasteelliseksi. Haasteelli-
sinta oli kuitenkin insinöörityön sisällön rajaaminen, joka pyrittiin kuitenkin tekemään si-
ten, ettei mitään oleellista jäisi pois. Vaikka työstä tuli hiukan suunniteltua pidempi, tätä 
pyrittiin kompensoimaan tiivistämällä asiat lopussa olevaan ohjeistukseen tai pikemmin-
kin muistilistaan. Muistilista tehtiin tarkoituksella lyhyeksi, jotta sen saisi nopeasti prin-
tattua ja laitettua vaikka seinälle. 
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Tietoa haettiin ja koottiin pääosin kirjallisuuslähteistä, jotka koskettivat YSE-ehtoja, jonka 
jälkeen saatua tietoa verrattiin YSE-ehtoihin. Tämä ei kuitenkaan osoittautunut toimi-
vaksi ratkaisuksi, sillä kirjallisuuslähteissä on tulkintaeroja tai niistä on saatettu jättää 
asioita pois tai haluttu tieto on hajautettu ympäri kirjaa. Toimivaksi ratkaisuksi todettiin 
YSE-ehtojen käyttämistä päälähteenä ja siinä havaittujen ristiriitojen tai puutteiden täy-
dentäminen kirjallisuuslähteillä. 
Insinöörityö mahdollisti tarkemman perehtymisen YSE-ehtoihin, johon muuten ei olisi ol-
lut aikaa perehtyä näin tarkasti. Se antoi kirjoittajalle uutta perspektiiviä ja sekä loi hyvän 
pohjatiedon, jota on hyvä lähteä kehittämään työelämässä. Käytännössä insinöörityötä 
on jo hyödynnetty kirjoittajan ja hänen työmaaorganisaation toimesta. Sen käytettä-
vyyttä, käyttöastetta ja hyötyä voidaan kuitenkin arvioida paremmin vasta pidemmän 
ajan kuluessa. 
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Tarkastus Vastaanottotarkastus,
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rakennustekniset työt
Tarkastuksen päivämäärä
Tarkastuksen kohde
Tilaaja Kiinteistö Oy Tukkutalo
Urakoitsija Rakennusliike Hy-Vä Oy
Tarkastuksessa läsnä
K. Tuomarinen      Kiinteistö Oy Tukkutalo
O. Kovalainen      Rakennuttajakonsultti Projekti
V. Vitikainen      Rakennusliike Hy-Vä Oy
S. Kiiskinen       Rakennusliike Hy-Vä Oy
H. Teräväinen      Arkkitehtisuunnittelija, pääsuunnittelija
K. Tarkiainen      Rakennesuunnittelija
Allekirjoitukset
Outi Kovalainen Ville Vitikainen
Urakoitsijan edustaja tarkastuksessaTilaajan edustaja tarkastuksessa
Vahvistus Tämän virheluettelon vahvistavat pöytäkirjan liitteeksi allekirjoituksellaan:
Paikka ja aika Tukkula 31.5.2016
Allekirjoitukset
Mauri Kuparinen Seppo Kiiskinen
Tilaajan edustaja Urakoitsijan edustaja
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Hanke 123
Nro Sopimus nro 456/00
Kiinteistö Oy Tukkutalon uudisrakennus
Asemakatu 12
00000 TUKKULA
Rakennuskohde
tai sen osa,
urakan kohde
tai sen osa
Tarkastus Vastaanottotarkastus
Tarkastuksen päivämäärä 31.5.2016
Tarkastuksen kohde Rakennustekniset-, LVI- ja sähkötyöt
Rakennuttaja tai tilaaja Kiinteistö Oy Tukkutalo
Asemakatu 10
00000 TUKKULA
Pääurakoitsija Rakennusliike Hy-Vä Oy
Naulatie 6
00000 TUKKULA
Urakkasopimus 15.5.2015 nro 347/00
Sivu-urakoitsijat
LVI-urakoitsija LVI-liike Hana Oy, Putkikatu 2, 00000 TUKKULA
Urakkasopimus 16.5.2015 nro 348/15
Sähköurakoitsija Sähköliike Sähä Oy, Johtotie 1, 00000 TUKKULA
Urakkasopimus 16.5.2015 nro 359/15
Alistamissopimus 16.5.2015 nro 350/15
Muut sopimusosapuolet Koneistotoimitus Nostolaite & Hydrauliikka Oy
Hankintasopimus 30.10.2015 nro 408/15
Käyttäjät Oy Tukkuporras, Liiketie 5, 00000 TUKKULA
Restaurant Hyvä Lounas Oy, Mustikkapolku 2, 00000 TUKKULA
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1  Aika 31.5.2016 klo 8.00...12.30
2  Paikka Kiinteistö Oy Tukkutalon auditorio
3  Läsnä K. Tuomarinen Kiinteistöjohtaja, Kiinteistö Oy Tukkutalo
M. Kuparinen Käyttöpäällikkö, Kiinteistö Oy Tukkutalo
P. Pietikäinen Johtaja, Oy Tukkuporras
O. Kovalainen Insinööri, Rakennuttajakonsultti Projekti
V. Vitikainen Työpäällikkö, Rakennusliike Hy-Vä Oy
S. Kiiskinen Vastaava työnjohtaja, Rakennusliike Hy-Vä Oy
R. Pekkanen Työnjohtaja, LVI-liike Hana Oy
P. Sähköinen Aluepäällikkö, Sähköliike Sähä Oy
H. Teräväinen Arkkitehtisuunnittelija, pääsuunnittelija
K. Tarkiainen Rakennesuunnittelija
L. Turpeinen LVI-suunnittelija
- rakennuttajan/tilaajan
  edustajat
- käyttäjän edustajat
- pääurakoitsijan edustajat
- sivu-urakoitsijoiden
  edustajat
- muut
4  Vastaanottotarkastuksen Vastaanottotarkastuksen suoritti pääurakan osalta K. Tuomarinen
ja talotekniikan urakoiden osalta M. Kuparinen.    suorittajat
5  Puheenjohtaja Puheenjohtajaksi valittiin K. Tuomarinen.
6  Sihteeri Sihteeriksi valittiin O. Kovalainen.
7  Vastaanottotarkastuksen Pääurakoitsija oli pyytänyt vastaanottotarkastuksen toimittamista
kirjallisesti 18.5.2016 pidetyssä työmaakokouksessa, jossa
oli sovittu vastaanottotarkastuksen ajankohta ja kokous oli kut-
suttu koolle 23.5.2016 päivätyllä sähköpostilla. Todettiin, että
vastaanottotarkastus oli kutsuttu koolle Rakennusurakan yleisten
sopimusehtojen YSE 1998 (RT 16-10660) 71 §:n edellyttämällä tavalla
ja että vastaanottotarkastus on sopimuksenmukainen.
Samalla hyväksyttiin viimeisen työmaakokouksen 18.5.2016 pöytä-
kirja.
   sopimuksenmukaisuus
- toimituksen pyytäminen
- toimituksen määräaikaisuus
8  Vastaanottotarkastuksen Vastaanottotarkastus koskee rakennuskohteen seuraavia töitä:
- rakennusteknisiä töitä (pääurakka)
- LVI-töitä (LVI-urakka)ja
- sähkötöitä (sähköurakka).
Vastaanottotarkastus ei koske seuraavia töitä:
- pääurakkaan kuuluvia pihan istutustöitä.
Kiinteistö Oy Tukkutalon uudisrakennuksen ja vanhan rakennuksen
yhteisen lastauslaiturin osalta on pidetty urakkasuorituksen
tarkastus 13.3.2016. Vastaanottotarkastus koskee tältä osin
urakkasuorituksen tarkastuspöytäkirjassa mainittujen virheiden
korjausta.
    laajuus
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaRT 80272
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9  Ennakkoon suoritetut Rakennuskohteessa on vastaanottotarkastusta edeltäen pidetty
seuraavat viranomaisten toteamat tarkastukset:
Antenniurakoitsijan pitämä käyttöönottotarkastus
(ins.P.Tarkka, Laatuantenni Oy) 8.5.2016
Paloviranomaisen pitämä merkki- ja turvavalaistus järjestelmän
tarkastus 9.5.2016
Vesi- viemäritarkastus 18.5.2016
Ilmanvaihtolaitteistojen tarkastus 18.5.2016
Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus (ins. M. Miettinen, Sähköliike
Sähä Oy) 21.5.2016
Hissitarkastus 23.5.2016
Väestönsuojakatselmus 25.5.2016
Rakennuslupaviranomaisen loppukatselmus 25.5.2016
Vastaanottomenettelyyn liittyvien urakkarajaliitteen mukaisten
tarkastusten, toimintakokeiden ja mittausten suorittaminen todetaan
tarkastuksen yhteydessä ja merkitään erilliseen liitteeseen.
Todettiin, että urakoitsija oli varannut käyttäjien edustajille
mahdollisuuden ennakkotarkastukseen 22.5.2016 ja käyttäjien
edustajat olivat pitäneet tarkastuksen.
Pääurakoitsija on varmistanut rakennustyön valmiuden pitämällään
tarkastuksella 21.5.2016.
LVI-urakoitsija on pitänyt tarkastuksen omien töidensä osalta
18.5.2016 ja sähköurakoitsija 21.5.2016.
Em. tarkastusten asiakirjoihin (pöytäkirjoihin) on tehty merkinn
ät tärkeimpien aliurakoitsijoiden pitämistä omien töidensä
tarkastuksista sekä urakkasuoritusten tarkastuksista.
Todettiin, että suoritetuista tarkastuksista ja katselmuksista
laaditut pöytäkirjat on luovutettu rakennuttajalle.
    tarkastukset
- viranomaistarkastukset ja
  muut säädösten mukaiset
  tarkastukset yksilöityinä
- sopimusten mukaiset
  tarkastukset yksilöityinä
- urakkasuoritusten  tarkas-
  tukset ja niiden yksilöinti
- pöytäkirjojen luovuttaminen
  rakennuttajalle/tilaajalle
10  Suorittamattomat Sähkölaitteistojen varmennustarkastus on sovittu pidettäväksi
8.6.2016.       tarkastukset
11 Urakoitsijan vastattavaksi Todettiin, että urakoitsijoiden vastattaviksi katsottavat virheet
ovat yksilöityinä tämän pöytäkirjan liitteissä:
Liite nro 1 rakennustekniset työt
Liite nro 2 LVI-työt (ei virheitä)
Liite nro 3 sähkötyöt
Liite nro 4 puutteet luovutusasiakirjoissa
Viranomaistarkastuksissa havaitut virheet on esitetty ao.
tarkastuspöytäkirjoissa.
Rakennusteknisten töiden, liite nro 1, virheluettelossa
ulkoiluvälinevaraston kohdalla mainittu virhe nro 2 johtuu
urakoitsijan ilmoituksen mukaan piirustuksen myöhäisestä saapumisesta
työmaalle. Sovittiin, että urakoitsija esittää selvityksen
piirustuksen myöhäisestä saapumisesta, minkä jälkeen rakennuttaja
päättää korjaustyön teettämisestä.
Sisääntuloaulan pilareiden maalauskäsittelyn tekemisestä ilman
työselostuksen edellyttämää tasoitusta sovittiin X euron
arvonalennus.
Sovittiin, että urakoitsijat korjaavat virheet ennen
jälkitarkastuksen pitämistä. Jälkitarkastuksesta on sovittu tämän
pöytäkirjan kohdassa 23.
     katsottavat virheet
- viittaus liitteisiin
- työn suorittajan lausunto
  virheistä
- korjausaika
- arvonvähennys
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12  Virheet, jotka eivät Todettiin, että väestönsuojan loppukatselmuspöytäkirjassa mainitut
puuttuvat varusteet eivät ole sisältyneet urakkaan ja pyydettiin
rakennusurakoitsijalta tarjous varusteiden toimittamisesta
jälkitarkastukseen mennessä.
      aiheuta seuraamuksia
      urakoitsijalle sekä syy
      tähän
- viittaus liitteisiin
13  Vastaanottotarkastuksen Pihan istutustöiden on urakkasopimuksen mukaan oltava valmiina
15.6.2016.      jälkeen tehtävät työt
14  Viimeistään takuutarkas- Takuutarkastukseen ei jätetty asioita, vaan kaikki toimenpiteet
sovittiin tehtäväksi ennen sitä.      tuksessa käsiteltävät
      muistutukset
- muistutukset yksilöitynä
15  Rakennuttajalle/Tilaajalle
      toimitettavat luovutus-
      asiakirjat
A. Viralliset
- palautettava rakennuslupa
- viralliset piirustukset
- tarkastusasiakirja
- muut asiakirjat
B. Sopimukseen perustuvat
- takuutodistukset
- käyttö- ja huolto-ohjeet
- urakoitsijan laatimat
  piirustukset
- tietopankkiin talletettavat
  tiedot
- muut luovutusasiakirjat
Merkittiin, että pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat luovuttivat
rakennuttajalle seuraavat viralliset tai muuten hyväksytyt
piirustukset ja asiakirjat:
- rakennuslupa
- rakennustyön tarkastusasiakirja
- pääpiirustukset
- muut suunnitelmat ja piirustukset erillisen luettelon liite nro X
mukaan.
Merkittiin, että rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenveto on
jätetty rakennusvalvontaviranomaiselle.
Merkittiin kiinteistön huoltokirjan laatijan N.N.:n ilmoitus,
että urakoitsijat ovat luovuttaneet käyttö- ja huolto-ohjeet sekä
muut huoltokirjaan vaaditut tiedot lukuunottamatta liitteessä 4
mainittuja puutteita.
Lisäksi merkittiin, että huoneistokohtaisten laitteiden (liesi,
liesituuletin, jääkaappi) sekä verhousten ja päällysteiden yms.
takuutodistukset ja huolto-ohjeet luovutettiin rakennuttajalle
huoneistokohtaisina käyttöohjekansioina.
LVI-urakoitsija luovutti LVI-töiden lopulliset asennuspiirustukset.
Sähkötöiden luovutuspiirustukset urakoitsija toimittaa 16.6.2016
pidettävään tarkastukseen mennessä.
Sähköisessä muodossa olevat tietopankkiin talletettavat tiedot
on toimitettava tietopankin pitäjälle niin, että tietopankki on
saatettuna ajan tasalle 15.6.2016 pidettävään tarkastukseen mennessä.
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaRT 80272
KP,PL,KL/RT-sopimusasiakirjat/ Rakennustieto Oy © Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2000
4
PL/2/lokakuu 2016/Rakennustieto Oy   © RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2000
ohjeet  –  5RT 16-10733   LVI 03-10313   KH X4-00307   Infra 052-710088   
(8)
16  Työntulosten
       hyväksyminen ja
       vastaanottaminen
- aikaisemmin hyväksytyt ja
  vastaanotetut työntulokset
- tässä tilaisuudessa hyväk-
  syttävät ja vastaanotettavat
  työntulokset
- myöhemmin vastaanotet-
  tavat työntulokset
Uudisrakennuksen ja vanhan rakennuksen yhteinen lastauslaituri
on otettu vastaan kohdassa 8 mainitussa urakkasuorituksen
tarkastuksessa.
Tässä vastaanottotarkastuksessa todettiin rakennuskohde niin
valmiiksi ja havaitut virheet niin vähäisiksi, että niistä ei
aiheudu estettä tai haittaa työntuloksen käyttöönotolle.
Rakennuskohde vastaanotetaan tässä tilaisuudessa lukuunottamatta
pihan istutustöitä.
Pihan istutustöiden vastaanottotarkastus pidetään 15.6.2016.
17  Työntulosten hylkäämi-
       nen sekä syy tähän
- aikaisemmin hylätyt
  työntulokset
- tässä tilaisuudessa
  hylättävät työntulokset
Mitään työntulosta tai sen osaa ei ole hylätty aikaisemmin eikä
tässä toimituksessa.
18  Takuuajat Takuuajat alkavat kaikkien muiden urakkasuoritusten osalta
1.6.2016, paitsi lastauslaiturin osalta takuuaika on alkanut
urakkasuorituksen tarkastuksesta 13.3.2016 ja pihatöiden osalta
takuuaika alkaa niiden vastaanotosta. Takuuajat päättyvät
31.5.2018 lukuunottamatta rakennusosia, joista on sovittu poikkeavia
takuuaikoja ja joista on jätetty rakennuttajalle erilliset
takuutodistukset.
- alkaminen
- päättyminen
19  Takuuajan huollot
       ja tarkastukset
Takuuajan huoltojen suorittamisesta on ennalta ilmoitettava
kiinteistön käyttöpäällikölle, joka myös kuittaa huoltokäynnin
kiinteistön huoltokirjaan.
Takuuajan välitarkastus sovittiin pidettäväksi 31.5.2017
20  Hoito- ja käyttökustan-  
      nusten siirtyminen
- lämmitys
- sähkö
- vesi
- hälytykset
- avaimien luovutus
Sovittiin, että rakennuskohteen hoitokustannukset siirtyvät
rakennuttajan vastattaviksi 31.5.2016 tarkastuspäivänä mitatuista
lukemista alkaen.
Mittarilukemat olivat seuraavat:
kaukolämpö  486,4 MWh
sähkö       5 026,1 kWh
vesi        1 536,7 m3
Hälytysjärjestelmät siirtyvät käyttäjän hallintaan 31.5.2016 klo
14.00 alkaen
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21  Valmistumisaika
- urakkasopimuksen mukai-
  nen valmistumisaika
- myönnetyt urakka-ajan
  pidennykset ja niiden syyt
- urakoitsijan suorituksen
  mahdollinen myöhästyminen
Rakennusurakkasopimuksen mukaan rakennuskohteen piti olla
valmis ja rakennuttajalle luovutettavassa kunnossa viimeistään
30.4.2016
Rakennuttaja oli myöntänyt pääurakoitsijan pyynnöstä 30.3.2016
tekemällään päätöksellä urakoitsijalle lisäaikaa 24.5.2016 saakka
muutostöiden ja urakoitsijoiden työsuorituksia estäneen
lakon takia.
Todettiin, että urakan täyttäminen oli myöhässä neljä työpäivää.
Todettiin, että viivästys ei ole johtunut sivu-urakoitsijoiden
suorituksista.
22  Maksamattoman
      urakkahinnan
      maksukelpoisuus
      ja mahdolliset
      pidätykset
Pääurakka
Pääurakan viimeinen maksuerä nro X on maksukelpoinen sen jälkeen,
kun takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle.
Maksuerästä pidätetään X euroa, kunnes kohdassa 11 ilmoitetut
urakoitsijan vastattaviksi katsottavat virheet on todettu
jälkitarkastuksessa korjatuiksi.
Maksuerästä pidätetään viivästyssakon määrä X euroa.
Pihan istutustöiden maksuerä maksetaan, kun pihatyöt on
vastaanotettu.
LVI-urakka
LVI-urakan viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun
takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle.
Sähköurakka
Sähköurakan viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen,
kun kohdassa 11 ilmoitetut urakoitsijan vastattavaksi katsottavat
virheet on todettu jälkitarkastuksessa korjatuiksi, tarkepiirustukset
luovutettu, sähkötöiden varmennustarkastus on pidetty
ja takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle.
23  Jälkitarkastukset
- ajankohdat
- tarkastettavat virheet
- osanottajat
Sovittiin, että jälkitarkastus kaikkien urakoiden osalta
pidetään 15.6.2016 klo 8.00 alkaen. Jälkitarkastuksessa
käsitellään pöytäkirjan liitteissä ilmoitetut virheet, jotka
urakoitsijoiden tulee korjata tähän päivään mennessä. Samalla
pidetään pihan istutustöiden vastaanottotarkastus.
Tarkastuksessa edustavat:
Rakennuttajaa       M. Kuparinen
Pääurakoitsijaa     V. Vitikainen
LVI-urakoitsijaa    K. Putkinen
Sähköurakoitsijaa   V. Valonen
24  Mielipide-eroavuudet
- mielipide-eroavuudet
  yksilöityinä
- toimenpiteet mielipide-
  eroavuuksien ratkaise-
  miseksi
Merkittiin, että kohdassa 10 mainitun virheen nro 2 korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset selvitetään loppuselvitystilaisuuden
yhteydessä.
Muita mielipide-eroja ei todettu.
25  Sopijapuolten toisiinsa
       kohdistamat vaatimukset
- urakkasopimukseen tai
  alistussopimukseen
  perustuvat vaatimukset
- kolmansien osapuolien
  esittämät vaatimukset
  sopijapuolille
- vaatimukset vähintään
  perusteiltaan selvitettyinä
Rakennuttajan puolesta K. Tuomarinen ilmoitti, että sen lisäksi,
mitä tämän vastaanottotarkastuspöytäkirjan muissa kohdissa on
mainittu, ei rakennuttajalla ole urakoitsijoihin nähden muita
vaatimuksia.
Pääurakoitsijan puolesta V. Vitikainen ilmoitti, ettei urakoitsijalla
ole rakennuttajaan nähden muita kuin kohdassa 24 esitetyt
vaatimukset.
Urakoitsijoiden edustajat V. Vitikainen, R. Pekkanen ja
P. Sähköinen ilmoittivat, että heillä ei ole alistamissopimukseen
tai urakkasopimukseen perustuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan
eikä heidän tiedossaan ole kolmannen osapuolen vaatimuksia,
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jotka voisivat tulla kohdistetuksi rakennuttajaan.
26  Vakuudet Pääurakan rakennusaikainen vakuus määrältään X euroa palautetaan,
kun takuuajan vakuus määrältään X euroa ja erillinen pihatöiden
vakuus
määrältään X euroa on toimitettu rakennuttajalle.
LVI-urakan rakennusaikainen vakuus määrältään X euroa palautetaan,
kun takuuajan vakuus määrältään X euroa on toimitettu
rakennuttajalle.
Sähkötöiden rakennusaikainen vakuus määrältään X euroa palautetaan,
kun takuuajan vakuus määrältään X euroa on toimitettu
rakennuttajalle.
27  Rakennustyön vakuutuk-
       sen päättyminen
Sovittiin, että rakennusaikainen rakennustyövakuutus päättyy
1.6.2016, jonka jälkeen vakuutusvelvollisuus siirtyy rakennuttajalle.
28  Taloudellinen
       loppuselvitys
Sovittiin, että taloudellinen loppuselvitys, jolloin selvitetään
sopijapuolten väliset tilisuhteet, pidetään Rakennusliike
Hy-Vä Oy:n pääkonttorissa 29.6.2016 klo 8.00 alkaen.
29 Muut asiat Sovittiin, että maalausurakoitsija saa säilyttää maalaustarvikkeitaan
kiinteistöyhtiön välinevarastossa 15.6.2016 asti. Viimeistään tällöin
hänen tulee viedä maalaustarvikkeet pois ja siistiä jälkensä.
30  Tilojen luovutus
       käyttäjille
- käytön opastus
Kiinteistö Oy Tukkutalo luovuttaa tällä pöytäkirjalla tilojen
hallinnan niiden käyttäjille: Oy Tukkuporras ja Restaurant
Hyvä Lounas.
Tilojen ja laitteiden käyttöä koskeva opastustilaisuus kiinteistön
käyttäjille pidetään 5.6.2016 klo 9.00 alkaen.
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31  Pöytäkirjan tarkistaminen
       ja allekirjoittaminen
Paikka ja aika
Allekirjoitukset ja
nimenselvennykset
Tukkula 1.6.2016
Kalevi Tuomarinen, puh.joht.
Kiinteistö Oy Tukkutalo
Ville Vitikainen
Rakennusliike Hy-Vä Oy
Mauri Kuparinen
Kiint. Oy Tukkutalo
Outi Kovalainen, sihteeri
Rakennuttajakonsultti Projekti
Raimo Pekkanen
LVI-liike Hana Oy
Pekka Sähköinen
Sähköliike Sähä Oy
xLiitteitä kpl
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tarkistettu, muuttamaton, 2. painos
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TAKUUTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJAN LAATIMINEN
Tämä ohje sisältää esimerkin takuutarkastuksen pöytäkirjasta. Pöytäkirja 
on tehty lomakkeelle RT 80273. Lomake noudattaa Rakennusurakan yleisiä 
sopimusehtoja YSE 1998. Takuutarkastukseen liittyy lomake RT 80275 
Virheluettelo ja sen täyttömalli on esitetty ohjekorteissa RT 16-10733, LVI 03-
10313, KH X4-00307, Infra 052-710088 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan 
ja virheluettelon laatiminen. Esimerkin on laatinut RAKLI ry.
YLEISTÄ 
Tässä ohjeessa esitetään takuutarkastuk-
sen pöytäkirjan malli. Pöytäkirja on tehty 
lomakkeelle RT 80273. 
Lomake RT 80273 Takuutarkastuksen 
pöytäkirja noudattaa Rakennusurakan 
yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-
10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-
00241, Infra 052-710016), jossa on sovittu 
rakennuskohteessa pidettävistä tarkas-
tustoimituksista ja niiden sisällöstä. 
Takuutarkastukseen liittyy lomake RT 
80275 Virheluettelo, ja sen täyttömalli 
on esitetty ohjeessa Vastaanottotarkas-
tuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laa-
timinen (RT 16-10733, LVI 03-10313, KH 
X4-00307, Infra 052-710088). Lomake RT 
80275 liittyy myös vastaanotto-, jälki- ja 
välitarkastuksiin ja soveltuu käytettäväk-
si kaikissa näissä tarkastuksissa virheiden 
luettelointiin.
(2)
korvaa RT 80210
tarkistettu, muuttamaton,
2. painos, syyskuu 2016
Tämä lomake liittyy lomakkeisiin RT 80272 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja,
RT 80273 Takuutarkastuksen pöytäkirja ja RT 80274 Jälki-/välitarkastuksen pöytäkirja
ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-
10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241).
Hanke Nro 123
Sopimus nro 456/16
Rakennuskohde Kiinteistö Oy Tukkutalon uudisrakennus
Tarkastus Vastaanottotarkastus,
31.5.2016
rakennustekniset työt
Tarkastuksen päivämäärä
Tarkastuksen kohde
Tilaaja Kiinteistö Oy Tukkutalo
Urakoitsija Rakennusliike Hy-Vä Oy
Tarkastuksessa läsnä
K. Tuomarinen      Kiinteistö Oy Tukkutalo
O. Kovalainen      Rakennuttajakonsultti Projekti
V. Vitikainen      Rakennusliike Hy-Vä Oy
S. Kiiskinen       Rakennusliike Hy-Vä Oy
H. Teräväinen      Arkkitehtisuunnittelija, pääsuunnittelija
K. Tarkiainen      Rakennesuunnittelija
Allekirjoitukset
Outi Kovalainen Ville Vitikainen
Urakoitsijan edustaja tarkastuksessaTilaajan edustaja tarkastuksessa
Vahvistus Tämän virheluettelon vahvistavat pöytäkirjan liitteeksi allekirjoituksellaan:
Paikka ja aika Tukkula 31.5.2016
Allekirjoitukset
Mauri Kuparinen Seppo Kiiskinen
Tilaajan edustaja Urakoitsijan edustaja
RT 80275
syyskuu 2000
VIRHELUETTELO
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korvaa RT 80213
tarkistettu, muuttamaton,
2. painos, syyskuu 2016
Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä
on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
(RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241).
Hanke Nro 123 / Sopimus nro 456/16
Rakennuskohde
tai sen osa,
urakan kohde
tai sen osa
Kiinteistö Oy Tukkutalon uudisrakennus
Asemakatu 12
00000 TUKKULA
Tarkastus
Tarkastuksen päivämäärä
Tarkastuksen kohde
Takuutarkastus
30.5.2016
rakennustekniset-, LVI- ja sähkötyöt
Rakennuttaja tai tilaaja Kiinteistö Oy Tukkutalo
Asemakatu 10
00000 TUKKULA
Pääurakoitsija Rakennusliike Hy-Vä Oy
Naulatie 6
00000 TUKKULA
Urakkasopimus 15.5.2013 nro 347/13
Sivu-urakoitsijat LVI-liike Hana Oy, Putkikatu 2, 00000 TUKKULA
Urakkasopimus 16.5.2013 nro 348/13
Sähköliike Sähä Oy, Johtotie 1, 00000 TUKKULA
Urakkasopimus 16.5.2013 nro 349/13
Alistamissopimus 16.5.2013 nro 350/13
Muut sopimusosapuolet Koneistotoimitus Nostolaite & Hydrauliikka Oy
Hankintasopimus 30.10.2013 nro 408/13
Käyttäjät Oy Tukkuporras, Liiketie 5, 00000 TUKKULA
Restaurant Hyvä Lounas, Mustikkapolku 2, 00000 TUKKULA
RT 80273
syyskuu 2000
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1  Aika 30.5.2016 klo 8.00...12.30
2  Paikka Kiinteistö Oy Tukkutalo
3  Läsnä K. Tuomarinen      Kiinteistöjohtaja, Kiinteistö Oy Tukkutalo
M. Kuparinen       Käyttöpäällikkö, Kiinteistö Oy Tukkutalo
P. Pietikäinen     Johtaja, Oy Tukkuporras
O. Kovalainen      Insinööri, Rakennuttajakonsultti Projekti
V. Vitikainen      Työpäällikkö, Rakennusliike Hy-Vä Oy
S. Kiiskinen       Vast.työnjohtaja, Rakennusliike Hy-Vä Oy
R. Pekkanen        Työnjohtaja, LVI-liike Hana Oy
P. Sähköinen       Aluepäällikkö, Sähköliike Sähä Oy
H. Teräväinen      Arkkitehtisuunnittelija, pääsuunnittelija
K. Tarkiainen      Rakennesuunnittelija
L. Turpeinen       LVI-suunnittelija
- rakennuttajan/tilaajan
  edustajat
- käyttäjän edustajat
- pääurakoitsijan edustajat
- sivu-urakoitsijoiden
  edustajat
- muut
4  Takuutarkastuksen Takuutarkastuksen suoritti pääurakan osalta K. Tuomarinen ja
talotekniikan urakoiden osalta M. Kuparinen.    suorittajat
5  Puheenjohtaja Puheenjohtajaksi valittiin K. Tuomarinen.
6  Sihteeri Sihteeriksi valittiin O. Kovalainen.
7  Takuutarkastuksen Todettiin, että vastaanottotarkastuspöytäkirjan 18 §:n mukaisesti
takuuaika päättyy 31.5.2016.
Pääurakoitsija oli pyytänyt takuutarkastuksen toimittamista
kirjallisesti 20.5.2016 lähetetyllä sähköpostilla ja tarkastus
oli sovittu pidettäväksi yllämainittuna ajankohtana. Todettiin,
että takuutarkastus on sopimuksenmukainen.
Samalla todettiin takuuajan välitarkastuksen 31.5.2015 pöytäkirja
tarkastetuksi.
    sopimuksenmukaisuus
- toimituksen pyytäminen
- toimituksen määräaikaisuus
- takuuajat (katso vastaan-
  ottotarkastuksen pöytäkirjan
  kohta 18)
- työntuloksen vastaanotta-
  misen toteaminen (katso
  vastaanottotarkastuksen
  pöytäkirjan kohta 16)
8  Takuutarkastuksen Takuutarkastus koskee rakennuskohteen
- rakennusteknisiä töitä (pääurakka)
- LVI-töitä (LVI-urakka) ja
- sähkötöitä (sähköurakka).
     laajuus
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9  Ennakkoon suoritetut Takuuajan välitarkastus on pidetty 31.5.2015.
    tarkastukset
- mahdolliset säädösten tai
  sopimusten mukaiset
  tarkastukset yksilöityinä
  kuten takuuajan
  välitarkastukset
10  Tarkastuksen tulos Urakoitsijoiden vastattaviksi katsottavat virheet ovat yksilöityinä
tämän pöytäkirjan liitteissä:
Liite nro 1 rakennustekniset työt
Liite nro 2 LVI-työt (ei virheitä)
Liite nro 3 sähkötyöt
Sovittiin, että urakoitsijat korjaavat virheet ennen
jälkitarkastuksen pitämistä.
Urakoitsijan vastattavat
virheet
- viittaus liitteisiin
- työn suorittajan lausunto
virheistä
- korjausaika
Virheet, jotka eivät aiheuta
seuraamuksia urakoitsijalle
11  Muissa tarkastuksissa Takuutarkastukseen käsiteltäväksi jätettyjä asioita ei ollut.
      takuutarkastukseen
      jätetyt muistutukset
12  Takuuajan huoltojen jaTodettiin, että huoltokirjan mukaiset takuuajan huollot ja muut
toimenpiteet on suoritettu.muiden toimenpiteiden
suorittaminen
13  Jälkitarkastukset Sovittiin, että jälkitarkastus kaikkien urakoiden osalta pidet
ään 16.6.2016 klo 8.00 alkaen. Jälkitarkastuksessa käsitellään
pöytäkirjan liitteissä ilmoitetut virheet, jotka urakoitsijoiden
tulee korjata tähän päivään mennessä.
- ajankohdat
- tarkastettavat virheet
- osanottajat
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14 Mielipide-eroavuudet, Mielipide-eroja ei ollut.
vaatimukset ja vastineet
- mielipideeroavuudet
  yksilöityinä
- toimenpiteet mielipide-
  eroavuuksien
  ratkaisemiseksi
15 Takuuajan vakuuden Sovittiin, että takuuajan vakuudet palautetaan, kun virheet on
jälkitarkastuksessa todettu korjatuiksi.     palauttaminen
16 Muut asiat
17 Pöytäkirjan tarkistaminen ja allekirjoittaminen
Paikka ja aika Tukkula 2.6.2016
Allekirjoitukset ja
nimenselvennykset
Kalevi Tuomarinen, puh.joht.            Outi Kovalainen, sihteeri
Kiinteistö Oy Tukkutalo                 Rakennuttajakonsultti
Projekti
Ville Vitikainen                        Raimo Pekkanen
Rakennusliike Hy-Vä Oy                  LVI-liike Hana Oy
Mauri Kuparinen                         Pekka Sähköinen
Kiint. Oy Tukkutalo                     Sähköliike Sähä Oy
Liitteitä x kpl
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